	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　急総情　第7-1号

設計書番号　　508-060-0405

土砂災害警戒区域等標識設置工事

実施　設計書

下北郡風間浦村大字易国間　地内

２０２７年０２月１５日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　34　枚		
	標識設置 電柱共架式　34　枚		
設計額	4,015,000　円　（内消費税　365,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	土砂災害警戒区域等標識設置工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 土砂災害警戒区域等標識設置工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂災害警戒区域等標識設置工		式	1		1,730,158		
現地標識設置		式	1		1,730,158		
標識設置		式	1		1,730,158		
標識設置	電柱共架式	枚	34		1,730,158		内　1号
直接工事費		式	1		1,730,158		
共通仮設		式	1		265,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		265,000		
純工事費		式	1		1,995,158		
現場管理費		式	1		958,000		
工事原価		式	1		2,953,158		
一般管理費等		式	1		696,842		
工事価格		式	1		3,650,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		365,000		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	土砂災害警戒区域等標識設置工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 土砂災害警戒区域等標識設置工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1		4,015,000		

共通仮設費内訳

主工種　07:砂防・地すべり等工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　砂防・地すべり等工事

合算工事：

対象工事費	1,730,158	直接工事費	1,730,158	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７			0	（工場原価）	
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９			0	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）	
対象額　支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	1,730,158	現工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	1,730,158		0

事業損失	0				
合算工事	0				
合算工事	0				
合算工事	0				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	15.19%	0.00%		0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%		
	除雪工事補正	1.00	0.00		0.00
	ICT施工補正	1.0	0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	15.34%	0.00%		
	計上額	265,000	0		0

調整工事計上額　0

共通仮設費内訳

主工種　07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　265,000

現場管理費

主工種　07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	1,995,158	単独（追加工事）直接工事費	1,730,158	単独（追加工事）共通仮設費	265,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	1,995,158	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費	1,995,158		0		0
（調整工事入力で使用）					

現場管理費	率（補正前）	46.27%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%	
	施工時期補正	0.84%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	48.05%	0.00%	
	計上額	958,000	0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

工事原価	2,953,158				
純工事費	1,995,158	現場管理費	958,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	2,953,158	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	2,953,158		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					

率（補正前）					
単独（追加工事）	23.57%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	23.57%		0.00%		0.00%

（当初一般管理費対象額）	2,953,158	0
契約保証に係る補正値	0.04%	0.00%

一般管理費等	696,842

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	風間浦村		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.84%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			1,730,158
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				1,730,158
	共通仮設費（率分）	1,730,158	15.34	265,000
現場管理費対象純工事費				1,995,158
	現場管理費	1,995,158	48.05	958,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				2,953,158
	一般管理費等	2,953,158	23.57	696,842
	業務委託費			0
工事価格				3,650,000
消費税等相当額				365,000
工事費計				4,015,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	標識設置	電柱共架式	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電柱共架式							単　1号
		枚	34	50,887	1,730,158		管理費区分：0
合計					1,730,158		

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	電柱共架式		単位	枚	単位数量	1	単価	50,887

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識) WB812150	無,2基以下,無,無	基	1	5,887	5,887	単　2号 06-02-08 管理費区分：0
土砂災害警戒区域等現地標識 電柱共架式 ZZ99*01*01001		組	1	45,000	45,000	管理費区分：0
合計					50,887	
単価					50,887	円／枚

3次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB812150	標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	無,2基以下,無,無	単位	基	単位数量	1	単価	5,887

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間 単価補正1.250(FP3)　Q001208001		基	1	5,887.5	5,887	管理費区分：0
合計					5,887	
単価					5,887	円／基

登　録　単　価

工事名	土砂災害警戒区域等標識設置工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	土砂災害警戒区域等現地標識	電柱共架式	組	45,000	2026	9	確定

入力データリスト（本01）

工事名	土砂災害警戒区域等標識設置工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂災害警戒区域等標識設置工 (0001)	式	1		1,730,158	オプション入力
現地標識設置 (0002)	式	1		1,730,158	オプション入力
標識設置 (0003)	式	1		1,730,158	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
標識設置 (0004)	枚	34		1,730,158	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　枚 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
電柱共架式	枚	34	50,887	1,730,158	オプション入力 単位数量　1　枚 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	基	1	5,887	5,887	WB812150 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0
J01　標識板材料費の計上の有無		無			
J02　施工規模加算		2基以下			
J03　時間的制約を受ける場合の補正		無			

入力データリスト（本01）

工事名	土砂災害警戒区域等標識設置工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04　夜間作業の補正		無			豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土砂災害警戒区域等現地標識 電柱共架式	組	1	45,000	45,000	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　風間浦村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0005)	式	1		1,730,158	
共通仮設 (0006)	式	1		265,000	
共通仮設費（率計上） (0007)	式	1		265,000	
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0008)	式	1		1,995,158	
現場管理費 (0009)	式	1		958,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		

入力データリスト（本01）

工事名	土砂災害警戒区域等標識設置工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0010)	式	1		2,953,158	
一般管理費等 (0011)	式	1		696,842	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0012)	式	1		3,650,000	
消費税額及び地方消費税額 (0013)	式	1		365,000	
工事費計 (0014)	式	1		4,015,000	