

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 起 第106号

設計書番号 508-083-0021

青森港油川地区護岸整備工事

実施 設計書

青森市大字油川地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	基礎工	1	式
	本体工[ﾌﾟﾛｯｸ式]	1	式
	被覆・根固工	1	式
設計額	386,353,000 円 (内消費税 35,123,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事					事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場								
		式	1		230,431,189			
基礎工								
		式	1		110,157,700			
洗掘防止工								
		式	1		52,179,195			
洗掘防止								内 1号
		枚	36		52,179,195			
基礎捨石工								
		式	1		57,978,505			
基礎捨石								内 2号
		m3	3,047		24,551,812			
捨石本均し		±5cm						内 3号
			m2	1,100		22,067,343		
捨石荒均し		±30cm						内 4号
			m2	60		568,864		
捨石荒均し		±50cm						内 5号
			m2	1,440		10,790,486		
本体工[ブロック式]								
		式	1		72,257,286			
本体ブロック据付工								
		式	1		46,807,944			
本体ブロック据付								内 6号
		個	268		46,807,944			
間詰工								
		式	1		5,372,219			

設計内訳書（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠							内 7号
		m2	41		1,163,214		
漏えい防止							内 8号
		m2	33		70,239		
コンクリート	水中コンクリート						内 9号
		m3	117		4,138,766		
腹付工							
		式	1		20,077,123		
型枠							内 10号
		m2	245		6,810,430		
漏えい防止							内 11号
		m2	117		251,316		
コンクリート	水中コンクリート						内 12号
		m3	289		10,330,177		
アンカー筋							内 13号
		箇所	560		2,685,200		
被覆・根固工							
		式	1		48,016,203		
被覆石工							
		式	1		37,142,006		
被覆石							内 14号
		m3	1,627		8,586,293		
被覆均し	±30cm						内 15号
		m2	2,390		28,555,713		
根固ブロック工							
		式	1		10,874,197		

設計内訳書（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事					事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固ﾌﾞﾛｯｸ製作								内 16号
		個	4		703,098			
根固ﾌﾞﾛｯｸ据付								内 17号
		個	107		10,171,099			
直接工事費								
		式	1		230,431,189			
共通仮設								
		式	1		26,084,032			
共通仮設費								
		式	1		15,082,032			
運搬費								
		式	1		2,724,000			
建設機械器具等運搬								内 18号
		式	1		2,724,000			
事業損失防止施設費								
		式	1		7,693,360			
水質汚濁防止膜								内 19号
		式	1		7,455,160			
水質汚濁防止膜運搬費								内 20号
		式	1		238,200			
技術管理費								
		式	1		3,730,672			
技術管理								内 21号
		式	1		3,730,672			
現場環境改善費								
		式	1		934,000			

設計内訳書（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事					事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		934,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		11,002,000			
純工事費								
		式	1		256,515,221			
現場管理費								
		式	1		49,656,000			
工事原価								
		式	1		306,171,221			
一般管理費等								
		式	1		45,058,779			
工事価格								
		式	1		351,230,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		35,123,000			
工事費計								
		式	1		386,353,000			

主工種 51: 構造物工事（港湾）

主たる工種		単独（追加工事）： 構造物工事（港湾）		合算工事：	
対象工事費	238, 124, 549	直接工事費	230, 431, 189	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			47, 436, 600		
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分 5			47, 436, 600	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 % または 3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		190, 687, 949	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		190, 687, 949		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		4. 27%	0. 00%	0. 00%
	施工地域等補正		1. 50%	0. 00%	
	海上輸送に要する補正		1. 00	0. 00	
	率（補正後） 週休 2 日 補正なし		5. 77%	0. 00%	
	計上額		11, 002, 000	0	0
				調整工事計上額	0

主工種 51:構造物工事（港湾）

現場環境改善費対象工事費	238, 124, 549	直接工事費	230, 431, 189	事業損失	7, 693, 360
非対象額計（－）	47, 436, 600				
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	47, 436, 600	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	190, 687, 949	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0. 49%		0. 00%		0. 00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	0. 49%		0. 00%		
計上額	934, 000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 51:構造物工事（港湾）

共通仮設費（積上分）	14,148,032				
回航・えい航費	0	運搬費	2,724,000	準備費	0
事業損失防止施設費	7,693,360	安全費	0	役務費	0
技術管理費	3,730,672	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					26,084,032

現場管理費

主工種 51:構造物工事 (港湾)

単独（追加工事）純工事費	256, 515, 221	単独（追加工事）直接工事費	230, 431, 189	単独（追加工事）共通仮設費	26, 084, 032
非対象額計（一）	47, 436, 600				
管理費区分 2, 7	0		（工場原価）		
管理費区分 5	47, 436, 600		（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分 9	0		（間接費非対象額）		
管理費区分 T	0		（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	209, 078, 621	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	209, 078, 621		0		0
現場管理費					
率（補正前）	22. 15%		0. 00%		0. 00%
施工地域等補正	1. 00%		0. 00%		
施工時期補正	0. 60%		0. 00%		
緊急工事補正	0. 00%		0. 00%		
砂防・地滑り補正	0. 00%		0. 00%		
率（補正後） 週休 2 日 補正なし	23. 75%		0. 00%		
計上額	49, 656, 000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 51:構造物工事（港湾）

工事原価	306,171,221				
純工事費	256,515,221	現場管理費	49,656,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	306,171,221	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	306,171,221		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	14.68%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	14.68%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	306,171,221		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	45,058,779				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	51:構造物工事（港湾）		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾（1）		1.50%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾(1)	1.00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.60%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 51:構造物工事（港湾）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			230,431,189
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			7,693,360
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				238,124,549
	共通仮設費（率分）	190,687,949	5.77	11,002,000
	運搬費			2,724,000
	事業損失防止施設費			7,693,360
	技術管理費			3,730,672
現場環境改善費対象工事費				230,431,189
	現場環境改善費（率分）	190,687,949	0.49	934,000
現場管理費対象純工事費				256,515,221
	現場管理費	209,078,621	23.75	49,656,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				306,171,221
	一般管理費等	306,171,221	14.68	45,058,779
	業務委託費			0
工事価格				351,230,000
消費税等相当額				35,123,000
工事費計				386,353,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	洗掘防止						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルトマット敷設 L8.5×B5.5×t0.05 水深10m未満 80t吊							単 1号
		枚	9	1,299,694	11,697,246		管理費区分：0
アスファルトマット敷設 L9.0×B5.5×t0.05 水深10m未満 80t吊							単 2号
		枚	9	1,368,838	12,319,542		管理費区分：0
アスファルトマット敷設 L9.5×B5.5×t0.05 水深10m未満 80t吊							単 3号
		枚	6	1,437,881	8,627,286		管理費区分：0
アスファルトマット敷設 L10.0×B5.5×t0.05 水深10m未満 80t吊							単 4号
		枚	6	1,507,025	9,042,150		管理費区分：0
アスファルトマット敷設 L10.5×B5.5×t0.05 水深10m未満 80t吊							単 5号
		枚	3	1,576,069	4,728,207		管理費区分：0
アスファルトマット敷設 L13.0×B5.5×t0.05 水深10m未満 80t吊							単 6号
		枚	3	1,921,588	5,764,764		管理費区分：0
合計					52,179,195		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	基礎捨石						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石投入(海中採取) 材料割増30% 航行0. 1km		m3	1, 743. 7	4, 815	8, 395, 915		単 7号 30～200kg/個 管理費区分：0
捨石投入 DH103060	30%, 標準, 10m未満, 1, 000～5, 000m3 未満	m3	1, 303	12, 399	16, 155, 897		単 8号 03-03-04 30～200kg/個 管理費区分：0
合計					24, 551, 812		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	捨石本均し	±5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070	無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	m2	1, 101	20, 043	22, 067, 343		単 9号 03-03-04 管理費区分：0
合計					22, 067, 343		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	捨石荒均し	±30cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し						単 10号 03-03-04
DH103070		m2	58	9, 808	568, 864		管理費区分 : 0
合計					568, 864		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	捨石荒均し	±50cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し						単 11号 03-03-04
DH103070		m2	1, 442	7, 483	10, 790, 486		管理費区分 : 0
合計					10, 790, 486		

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

– 16 –

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外	海上施工, 1回, 41. 3m2, 41. 3m2, 0. 54m2/枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)						単 16号 03-04-03
DH143010	16t吊, クレーン付台船, 35〜40t吊, 鋼D 3	m2	41. 3	28, 165	1, 163, 214		管理費区分 : 0
合計					1, 163, 214		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	漏えい防止						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
漏えい防止シート敷設							単 17号 03-04-03
DH143020		m2	32. 7	2, 148	70, 239		管理費区分 : 0
合計					70, 239		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	コンクリート	水中コンクリート					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水中Co打設(ポンプ車直接打設) DH143070	100m3以上	m3	116. 6	34, 851	4, 063, 626		単 18号 03-04-03 18-40 W/C<=50% C>=37 0kg/m3(高炉) 管理費区分：0
配管設置撤去 DH143060	陸上施工	m	60	1, 191	71, 460		単 19号 03-04-03 管理費区分：0
配管損料 DH143190	3680円	式	1		3, 680		単 20号 03-04-03 管理費区分：0
合計					4, 138, 766		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 10号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外 DH143010	海上施工, 4回, 245. 2m2, 59. 4m2, 0. 54 m2/枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D	m2	245. 2	27, 775	6, 810, 430		単 21号 03-04-03 管理費区分：0
合計					6, 810, 430		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 11号	漏えい防止						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
漏えい防止シート敷設							単 17号 03-04-03
DH143020		m2	117	2, 148	251, 316		管理費区分：0
合計					251, 316		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 12号	コンクリート	水中コンクリート					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3以上100m3未満						単 22号 03-04-03
DH143070		m3	288. 6	35, 600	10, 274, 160		18-40 W/C<=50% C>=37 0kg/m3(高炉) 管理費区分：0
配管設置撤去	陸上施工						単 19号 03-04-03
DH143060		m	39	1, 191	46, 449		管理費区分：0
配管損料	9568円						単 23号 03-04-03
DH143190		式	1		9, 568		管理費区分：0
合計					10, 330, 177		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 13号	アンカー筋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー筋 D16×450L (SD345)		kg	392	110	43, 120		単 24号 管理費区分：0
樹脂カプセル D16用 ZZ99*01*02001		個	560	439	245, 840		管理費区分：0
削孔及び差し筋取付(水中部)		本	560	4, 279	2, 396, 240		単 25号 管理費区分：0
合計					2, 685, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 14号	被覆石						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
被覆石投入(海中採取) 材料割増30% 航行0. 1km		m3	1, 626. 5	5, 279	8, 586, 293		単 26号 200～500kg/個 管理費区分：0
合計					8, 586, 293		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 15号	被覆均し	±30cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
被覆均し(水中) DH105020		無し, ±30cm, 200～1, 000kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部以外, 10m 未満						単 27号 03-05-02 管理費区分：0
			m2	2, 391	11, 943	28, 555, 713		
合計						28, 555, 713		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 16号	根固ブロック製作						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルーフینگ敷設	無し						単 28号 03-05-05
DH105160		m2	18	620	11, 160		管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー							単 29号 03-05-05
DH105200		本	16	312	4, 992		管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き、陸上クレーン、ラフテレンクレーン、(油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 30号 03-05-05
DH105210		kg	32	102	3, 264		管理費区分：0
鋼製型枠組立組外	陸上クレーン、ラフテレンクレーン、(油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 31号 03-05-05
DH105220		m2	48	5, 090	244, 320		管理費区分：0
コンクリート打設	ミキサー車打設						単 32号 03-05-05
DH105230		m3	18	24, 409	439, 362		管理費区分：0
合計					703, 098		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 17号	根固フロック据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フロック運搬据付・仮置(陸海一貫) DH105140	据付, 10. 34t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型, 1, 000t, 1. 9km, 標準, ラフテレンクレーン, (油	個	107	95, 057	10, 171, 099		単 33号 03-05-05 沖館-7. 5m岸壁から(水中据付) 管理費区分: 0
合計					10, 171, 099		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 18号	建設機械器具等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復), クローラクレーン系80超150下(クマ2超3下), 標準(1. 0)	回	1	2, 724, 000	2, 724, 000		単 34号 01-02-02 油川-4. 5m岸壁 管理費区分: 0
合計					2, 724, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 19号	水質汚濁防止膜						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜設置							単 35号 05-04-02
DH190150		m	140	6, 300	882, 000		管理費区分：0
汚濁防止膜撤去							単 36号 05-04-02
DH190160		m	140	5, 900	826, 000		管理費区分：0
汚濁防止膜賃料							単 37号 05-04-02
DH190170		式	1		3, 776, 600		管理費区分：0
汚濁防止膜移設							単 38号 05-04-02
DH190180		m	160	5, 600	896, 000		管理費区分：0
汚濁防止膜保守管理	海上目視点検(作業船あり), 100～500m未満, 86日						単 39号 05-04-02
DH190190		式	1		986, 000		管理費区分：0
汚濁防止膜清掃							単 40号 05-04-02
DH190200		m2	540	164	88, 560		管理費区分：0
合計					7, 455, 160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 20号	水質汚濁防止膜運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜運搬費 基本運賃料金(10t車、380kmまで) ZZ99*01*08001		台	1	119, 100	119, 100		往路 管理費区分：0
汚濁防止膜運搬費 基本運賃料金(10t車、380kmまで) ZZ99*01*08001		台	1	119, 100	119, 100		復路 管理費区分：0
合計					238, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 21号	技術管理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋探査工 横向き		m2	180. 4	20, 680	3, 730, 672		単 41号 腹付工部 管理費区分：0
合計					3, 730, 672		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 1号	アスファルトマット敷設 L8. 5×B5. 5×t0. 05 水深10m未満 80t吊		単位	枚	単位数量	10	単価 1, 299, 694
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトマット L8. 5×B5. 5×t0. 05 ZZ99*01*01001							[] [1] ※ 港湾歩掛準用
			枚	10	1, 168, 700	11, 687, 000	管理費区分：5
クレーン付台船 80t吊 DHT10700		運転1日当り, 標準, 6時間					単 42号 07-01-12 [] [1] ※
			日	1	516, 982	516, 982	管理費区分：0
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 43号 07-01-16 [] [1] ※
			日	1	216, 091	216, 091	管理費区分：0
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 44号 07-01-18 [] [1] ※
			日	2	229, 355	458, 710	管理費区分：0
とび工 R0106							[] [1] ※
			人	1	31, 300	31, 300	管理費区分：0
普通作業員 R0102							[] [1] ※
			人	1	22, 200	22, 200	管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] [] 全体(※)の0. 5%
			式	1		64, 661	管理費区分：0
合計							
						12, 996, 944	
単価							
						1, 299, 694	円／枚

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 2号	アスファルトマット敷設 L9. 0×B5. 5×t0. 05 水深10m未満 80t吊		単位	枚	単位数量	10	単価 1, 368, 838
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトマット L9. 0×B5. 5×t0. 05 ZZ99*01*01002							[] [1] ※ 港湾歩掛準用
			枚	10	1, 237, 500	12, 375, 000	管理費区分：5
クレーン付台船 80t吊 DHT10700		運転1日当り, 標準, 6時間					単 42号 07-01-12 [] [1] ※
			日	1	516, 982	516, 982	管理費区分：0
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 43号 07-01-16 [] [1] ※
			日	1	216, 091	216, 091	管理費区分：0
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 44号 07-01-18 [] [1] ※
			日	2	229, 355	458, 710	管理費区分：0
とび工 R0106							[] [1] ※
			人	1	31, 300	31, 300	管理費区分：0
普通作業員 R0102							[] [1] ※
			人	1	22, 200	22, 200	管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] [] 全体(※)の0. 5%
			式	1		68, 101	管理費区分：0
合計							
						13, 688, 384	
単価							
						1, 368, 838	円／枚

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号	アスファルトマット敷設 L9.5×B5.5×t0.05 水深10m未満 80t吊		単位	枚	単位数量	10	単価	1,437,881
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルトマット L9.5×B5.5×t0.05 ZZ99*01*01003							[] [1] ※ 港湾歩掛準用 管理費区分：5	
枚			10	1,306,200	13,062,000			
クレーン付台船 80t吊 DHT10700		運転1日当り,標準,6時間					単 ※ 42号 07-01-12 [] [1] 管理費区分：0	
日			1	516,982	516,982			
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り,標準,2時間,8時間					単 ※ 43号 07-01-16 [] [1] 管理費区分：0	
日			1	216,091	216,091			
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 ※ 44号 07-01-18 [] [1] 管理費区分：0	
日			2	229,355	458,710			
とび工 R0106							[] [1] ※ 管理費区分：0	
人			1	31,300	31,300			
普通作業員 R0102							[] [1] ※ 管理費区分：0	
人			1	22,200	22,200			
雑材料 全体の% ZS7H10030		0.5%					[1] [] 全体(※)の0.5% 管理費区分：0	
式			1		71,536			
合計						14,378,819		
単価						1,437,881	円／枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 4号	アスファルトマット敷設 L10. 0×B5. 5×t0. 05 水深10m未満 80t吊		単位	枚	単位数量	10	単価 1, 507, 025
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトマット L10. 0×B5. 5×t0. 05 ZZ99*01*01004							[] [1] ※ 港湾歩掛準用
			枚	10	1, 375, 000	13, 750, 000	管理費区分：5
クレーン付台船 80t吊 DHT10700		運転1日当り, 標準, 6時間					単 42号 07-01-12 [] [1] ※
			日	1	516, 982	516, 982	管理費区分：0
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 43号 07-01-16 [] [1] ※
			日	1	216, 091	216, 091	管理費区分：0
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 44号 07-01-18 [] [1] ※
			日	2	229, 355	458, 710	管理費区分：0
とび工 R0106							[] [1] ※
			人	1	31, 300	31, 300	管理費区分：0
普通作業員 R0102							[] [1] ※
			人	1	22, 200	22, 200	管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] [] 全体(※)の0. 5%
			式	1		74, 976	管理費区分：0
合計							
						15, 070, 259	
単価							
						1, 507, 025	円／枚

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 5号	アスファルトマット敷設 L10. 5×B5. 5×t0. 05 水深10m未満 80t吊		単位	枚	単位数量	10	単価 1, 576, 069
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトマット L10. 5×B5. 5×t0. 05 ZZ99*01*01005							[] [1] ※ 港湾歩掛準用
			枚	10	1, 443, 700	14, 437, 000	管理費区分：5
クレーン付台船 80t吊 DHT10700		運転1日当り, 標準, 6時間					単 42号 07-01-12 [] [1] ※
			日	1	516, 982	516, 982	管理費区分：0
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 43号 07-01-16 [] [1] ※
			日	1	216, 091	216, 091	管理費区分：0
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 44号 07-01-18 [] [1] ※
			日	2	229, 355	458, 710	管理費区分：0
とび工 R0106							[] [1] ※
			人	1	31, 300	31, 300	管理費区分：0
普通作業員 R0102							[] [1] ※
			人	1	22, 200	22, 200	管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] [] 全体(※)の0. 5%
			式	1		78, 411	管理費区分：0
合計							
						15, 760, 694	
単価							
						1, 576, 069	円／枚

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 6号	アスファルトマット敷設 L13. 0×B5. 5×t0. 05 水深10m未満 80t吊		単位	枚	単位数量	10	単価 1, 921, 588
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトマット L13. 0×B5. 5×t0. 05 ZZ99*01*01006							[] [1] ※ 港湾歩掛準用
			枚	10	1, 787, 500	17, 875, 000	管理費区分：5
クレーン付台船 80t吊 DHT10700		運転1日当り, 標準, 6時間					単 42号 07-01-12 [] [1] ※
			日	1	516, 982	516, 982	管理費区分：0
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 43号 07-01-16 [] [1] ※
			日	1	216, 091	216, 091	管理費区分：0
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 44号 07-01-18 [] [1] ※
			日	2	229, 355	458, 710	管理費区分：0
とび工 R0106							[] [1] ※
			人	1	31, 300	31, 300	管理費区分：0
普通作業員 R0102							[] [1] ※
			人	1	22, 200	22, 200	管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] [] 全体(※)の0. 5%
			式	1		95, 601	管理費区分：0
合計							
						19, 215, 884	
単価							
						1, 921, 588	円／枚

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号	捨石投入(海中採取) 材料割増30% 航行0. 1km		単位	m3	単位数量	1, 000	単価	4, 815
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石材撤去	DH115030	クレーン容量 3. 0m3, 200kg/個未満, 普通, 普通, 普通, 普通, 10m未満, 0. 1km	m3	1, 000	4, 371	4, 371, 000	単 45号 03-15-03 港湾歩掛準用 管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	DHT11482	運転1日当り	日	1. 93	229, 355	442, 655	単 44号 07-01-18 [] [1] ※ 管理費区分：0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%	式	1		2, 213	潜水士船(※)の0. 5% [1] [] 管理費区分：0	
合計								
						4, 815, 868		
単価							円／m3	
						4, 815		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 DH103060	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1, 000～5, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	12, 399
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎捨石(中詰石) 海上渡し 30～200kg/個 Z230306005							[] [1]	
			m3	1, 300	9, 150	11, 895, 000	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 44号 07-01-18 [] [1]	
			日	1. 93	229, 355	442, 655	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		61, 688	管理費区分 : 0	
合計						12, 399, 343		
単価						12, 399	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 9号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	11. 5	単価	20, 043
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 44号 07-01-18 [] [1] 管理費区分 : 0	
			日	1	229, 355	229, 355		
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] [] 管理費区分 : 0	
			式	1		1, 146		
合計								
						230, 501		
単価							円／m2	
						20, 043		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 10号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	23. 5	単価	9, 808
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 44号 07-01-18 [] [1] 管理費区分 : 0	
			日	1	229, 355	229, 355		
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] [] 管理費区分 : 0	
			式	1		1, 146		
合計								
						230, 501		
単価							円／m2	
						9, 808		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 11号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	30. 8	単価	7, 483
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 44号 07-01-18 [] [1] 管理費区分 : 0	
			日	1	229, 355	229, 355		
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] [] 管理費区分 : 0	
			式	1		1, 146		
合計								
						230, 501		
単価							円／m2	
						7, 483		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 12号 DH142170	ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫)	据付, 本体方塊・直立消波・蓋ブロック, 4 1. 4t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 250t吊, 鋼D 1000PS型, 1, 600t, 0	単位	個	単位数量	16	単価 181, 776
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラークレーン(油圧駆動式) 150t吊 DHT20660							単 46号 07-01-29 [] [1]
			日	1	150, 564	150, 564	管理費区分 : 0
トレーラ 50t積 DHT20560							単 47号 07-01-34 [] [1]
			日	1	129, 171	129, 171	管理費区分 : 0
起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊 DHT10570		運転1日当り, 標準, 6時間					単 48号 07-01-10 [] [1]
			日	1	1, 927, 846	1, 927, 846	管理費区分 : 0
引船 鋼D 1000PS型 DHT11310		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 49号 07-01-16 [] [1]
			日	1	307, 092	307, 092	管理費区分 : 0
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 44号 07-01-18 [] [1]
			日	0. 8	229, 355	183, 484	管理費区分 : 0
とび工 R0106							[] [1]
			人	2	31, 300	62, 600	管理費区分 : 0
普通作業員 R0102							[] [1]
			人	6	22, 200	133, 200	管理費区分 : 0
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []
			式	1		14, 469	管理費区分 : 0
合計							
						2, 908, 426	
単価							
						181, 776	円／個

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 DH142170	ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫)	据付, 本体方塊・直立消波・蓋ブロック, 4 3. 82t/個, 標準, 起重機船(非航旋回) , 鋼D 250t吊, 鋼D 1000PS型, 1, 600t,	単位	個	単位数量	16	単価	173, 612
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン(油圧駆動式) 150t吊 DHT20660							単 46号 07-01-29 [] [1]	
			日	1	150, 564	150, 564	管理費区分 : 0	
トレーラ 50t積 DHT20560							単 47号 07-01-34 [] [1]	
			日	1	129, 171	129, 171	管理費区分 : 0	
起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊 DHT10570		運転1日当り, 標準, 6時間					単 48号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	1, 927, 846	1, 927, 846	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 1000PS型 DHT11310		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 49号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	307, 092	307, 092	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	3	31, 300	93, 900	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	7	22, 200	155, 400	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		13, 819	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 777, 792		
単価								
						173, 612	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 DH142150	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 本体方塊・直立消波・蓋ブロック, 3 9. 7t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 250t吊, 鋼D 1000PS型, 1, 600t, 4	単位	個	単位数量	15	単価	168, 593
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊 DHT10570		運転1日当り, 標準, 6時間					単 48号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	1, 927, 846	1, 927, 846	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 1000PS型 DHT11310		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 49号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	307, 092	307, 092	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 44号 07-01-18 [] [1]	
			日	0. 8	229, 355	183, 484	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	31, 300	31, 300	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	3	22, 200	66, 600	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		12, 581	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 528, 903		
単価							円／個	
						168, 593		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号 DH142150	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 本体方塊・直立消波・蓋ブロック, 5 0. 25t/個, 標準, 起重機船(非航旋回) , 鋼D 250t吊, 鋼D 1000PS型, 1, 600t,	単位	個	単位数量	14	単価	171, 304
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊 DHT10570		運転1日当り, 標準, 6時間					単 48号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	1, 927, 846	1, 927, 846	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 1000PS型 DHT11310		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 49号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	307, 092	307, 092	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 300	62, 600	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 200	88, 800	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		11, 931	管理費区分 : 0	
合計						2, 398, 269		
						171, 304	円／個	
単価								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 16号 DH143010	鋼製型枠組立組外	海上施工, 1回, 41. 3m2, 41. 3m2, 0. 54m 2/枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 3	単位	m2	単位数量	100	単価 28, 165
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊 DHT20850							単 50号 07-01-28 [] [1]
			日	1. 4	48, 800	68, 320	管理費区分：0
クレーン付台船 35～40t吊 DHT10680		運転1日当り, 標準, 6時間					単 51号 07-01-12 [] [1]
			日	1. 9	374, 738	712, 002	管理費区分：0
引船 鋼D 300PS型 DHT11230		運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間					単 52号 07-01-16 [] [1]
			日	1. 9	151, 893	288, 596	管理費区分：0
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 44号 07-01-18 [] [1]
			日	2. 2	229, 355	504, 581	管理費区分：0
土木一般世話役 R0125							[] [12]
			人	5. 2	35, 500	184, 600	管理費区分：0
型わく工 R0133							[] [12]
			人	9. 1	36, 000	327, 600	管理費区分：0
特殊作業員 R0101							[] [12]
			人	4. 4	30, 100	132, 440	管理費区分：0
普通作業員 R0102							[] [12]
			人	17	22, 200	377, 400	管理費区分：0
型枠賃料(1枚1日当り賃料) 単価補正55. 5555555555(FC2) L302010020001							[] [1]
			枚	100	166. 66	16, 666	管理費区分：0
型枠賃料(1枚当り基本料) 単価補正1. 8518518518(FC2) L302010030001							[] [1]
			枚	100	370. 37	37, 037	管理費区分：0
消耗費 労務費の% ZS7H10230	15%						[2] [1]
			式	1		153, 306	管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []
			式	1		14, 012	管理費区分：0

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号 DH143010	鋼製型枠組立組外	海上施工, 1回, 41. 3m2, 41. 3m2, 0. 54m 2/枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 3	単位	m2	単位数量	100	単価	28, 165
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合計								
						2, 816, 560		
単価							円／m2	
						28, 165		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号 DH143020	漏えい防止シート敷設		単位	m2	単位数量	100	単価	2, 148
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏えい防止シート ナイロン・ポリエステル系 t=0. 25～0. 30 150kgf/3cm Z231261005							[] [1]	
			m2	130	540	70, 200	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 44号 07-01-18 [] [1]	
			日	0. 5	229, 355	114, 677	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	1. 3	22, 200	28, 860	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		1, 068	管理費区分：0	
合計								
						214, 805		
単価								
						2, 148	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号 DH143070	水中Co打設 (ポンプ車直接打設)	100m3以上	単位	m3	単位数量	10	単価	34, 851
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中コンクリート 18-40 W/C<=50% C>=370kg/m3(高炉) ZZ99*07500001							管理費区分：0	
			m3	10. 6	28, 600	303, 160		
コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h DHT22660							単 53号 07-01-56 [] [1]	
			日	0. 1	111, 982	11, 198		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 44号 07-01-18 [] [1]	
			日	0. 1	229, 355	22, 935		
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	0. 1	35, 500	3, 550		
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	0. 1	30, 100	3, 010		
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	0. 2	22, 200	4, 440		
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		225		
合計							348, 518	
単価							34, 851 円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号 DH143060	配管設置撤去	陸上施工	単位	m	単位数量	100	単価	1, 191
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 9	35, 500	31, 950	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	3. 9	22, 200	86, 580	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%							[1] []	
	ZS7H10030	0. 5%	式	1		592	管理費区分 : 0	
合計						119, 122		
単価						1, 191	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号 DH143190	配管損料	3680円	単位	式	単位数量	1	単価	3, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管 径125mm 単価補正3680. 000 (FC0)		Z308004000001	式	1		3, 680	管理費区分 : 0	
合計						3, 680		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 21号 DH143010	鋼製型枠組立組外	海上施工, 4回, 245. 2m2, 59. 4m2, 0. 54 m2/枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D	単位	m2	単位数量	100	単価 27, 775
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850							単 50号 07-01-28 [] [1]
			日	1. 4	48, 800	68, 320	管理費区分：0
クレーン付台船 35～40t吊 DHT10680		運転1日当り, 標準, 6時間					単 51号 07-01-12 [] [1]
			日	1. 9	374, 738	712, 002	管理費区分：0
引船 鋼D 300PS型 DHT11230		運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間					単 52号 07-01-16 [] [1]
			日	1. 9	151, 893	288, 596	管理費区分：0
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 44号 07-01-18 [] [1]
			日	2. 2	229, 355	504, 581	管理費区分：0
土木一般世話役 R0125							[] [12]
			人	5. 2	35, 500	184, 600	管理費区分：0
型わく工 R0133							[] [12]
			人	9. 1	36, 000	327, 600	管理費区分：0
特殊作業員 R0101							[] [12]
			人	4. 4	30, 100	132, 440	管理費区分：0
普通作業員 R0102							[] [12]
			人	17	22, 200	377, 400	管理費区分：0
型枠賃料(1枚1日当り賃料) 単価補正19. 7389885807(FC2) L302010020001							[] [1]
			枚	100	59. 21	5, 921	管理費区分：0
型枠賃料(1枚当り基本料) 単価補正0. 4486133768(FC2) L302010030001							[] [1]
			枚	100	89. 72	8, 972	管理費区分：0
消耗費 労務費の% ZS7H10230	15%						[2] [1]
			式	1		153, 306	管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []
			式	1		13, 818	管理費区分：0

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号 DH143010	鋼製型枠組立組外	海上施工, 4回, 245. 2m2, 59. 4m2, 0. 54 m2/枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35〜40t吊, 鋼D	単位	m2	単位数量	100	単価	27, 775
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合計							2, 777, 556	
単価							27, 775 円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 22号 DH143070	水中Co打設 (ポンプ車直接打設)	50m3以上100m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	35, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中コンクリート 18-40 W/C<=50% C>=370kg/m3(高炉) ZZ99*07500001			m3	10. 6	28, 600	303, 160	管理費区分：0	
コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h DHT22660			日	0. 1	111, 982	11, 198	単 53号 07-01-56 [] [1]	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り	日	0. 1	229, 355	22, 935	管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125			人	0. 1	35, 500	3, 550	[] [1]	
特殊作業員 R0101			人	0. 2	30, 100	6, 020	管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	0. 4	22, 200	8, 880	[] [1]	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%	式	1		262	[1] []	
合計						356, 005		
単価						35, 600	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 23号 DH143190	配管損料	9568円	単位	式	単位数量	1	単価	9, 568
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管 径125mm 単価補正9568. 000 (FC0)		Z308004000001	式	1		9, 568	管理費区分 : 0	
合計						9, 568		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 24号	アンカー筋 D16×450L (SD345)		単位	kg	単位数量	1, 000	単価	110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020	t	1	110, 500	110, 500	管理費区分 : 0	
合計						110, 500		
単価						110	円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 25号	削孔及び差し筋取付(水中部)		単位	本	単位数量	1	単価	4, 279
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(水中部) (保全工事) DA301000		基地として作業可, 200以上400未満					単 54号 03-17-91 準用 管理費区分 : 0	
			孔	1	3, 200	3, 200		
差し筋取付(水中部) (保全工事) DA302200		基地として作業可, 200以上400未満					単 55号 03-17-92 準用 管理費区分 : 0	
			本	1	1, 079	1, 079		
合計								
						4, 279		
単価							円／本	
						4, 279		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 26号	被覆石投入(海中採取) 材料割増30% 航行0. 1km		単位	m3	単位数量	1, 000	単価	5, 279
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石材撤去 DH115030		クレーン容量 3. 0m3, 200kg～ 500kg/個 未満, 普通, 普通, 普通, 普通, 10m未満 , 0. 1km					単 56号 03-15-03 港湾歩掛準用	
			m3	1, 000	4, 809	4, 809, 000	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 44号 07-01-18 [] [1] ※	
			日	2. 04	229, 355	467, 884	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					潜水士船(※)の0. 5% [1] []	
			式	1		2, 339	管理費区分：0	
合計								
						5, 279, 223		
単価							円／m3	
						5, 279		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 27号 DH105020	被覆均し(水中)	無し, ±30cm, 200～1, 000kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部以外, 10m 未満	単位	m2	単位数量	19. 3	単価	11, 943
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 44号 07-01-18 [] [1] 管理費区分 : 0	
			日	1	229, 355	229, 355		
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] [] 管理費区分 : 0	
			式	1		1, 146		
合計						230, 501		
単価						11, 943	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 28号 DH105160	ルーフィング [※] 敷設	無し	単位	m2	単位数量	100	単価	620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルーフィング [※] 敷設 Q300101010							管理費区分 : 0	
			m2	100	620	62, 000		
合計						62, 000		
単価						620	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 29号 DH105200	吊鉄筋・吊ハ―		単位	本	単位数量	1	単価	312	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般構造用丸鋼 SS400 φ 16 L=1300mm ZZ99*00900001							管理費区分：0		
			本	1	312	312			
合計							円／本		
						312			
単価						312			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 30号 DH105210	吊鉄筋・吊ハ―組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフクレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	102	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
吊鉄筋・吊ハ―組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き		Q300601010					管理費区分：0		
			kg	1, 000	98	98, 000			
ラフクレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		DHT20850					単 50号 07-01-28 管理費区分：0		
			日	0. 1	48, 800	4, 880			
合 計						102, 880			
単 価						102	円／kg		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 31号 DH105220	鋼製型枠組立組外	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	5, 090	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き Q300702010							管理費区分：0		
			m2	100	4, 700	470, 000			
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850							単 50号 07-01-28 管理費区分：0		
			日	0. 8	48, 800	39, 040			
合 計									
						509, 040			
単 価							円／m2		
						5, 090			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 32号 DH105230	コンクリート打設	ミキサー車打設	単位	m3	単位数量	10	単価	24, 409	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
生コンクリート(高炉B) 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C<=55%		Z230210225					管理費区分：0		
			m3	10. 1	20, 900	211, 090			
コンクリート打設(方塊製作) ミキサー車から直接投入		Q300802020					管理費区分：0		
			m3	10	3, 300	33, 000			
合 計									
						244, 090			
単 価							円／m3		
						24, 409			

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 33号 DH105140	ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫)	据付, 10. 34t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型, 1, 000t, 1. 9km, 標準, ラフテレンクレーン, (油	単位	個	単位数量	22	単価 95, 057
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊 DHT20900							単 57号 07-01-28 [] [1]
			日	1	92, 400	92, 400	管理費区分 : 0
トレーラ 25t積 DHT20530							単 58号 07-01-34 [] [1]
			日	2	93, 520	187, 040	管理費区分 : 0
起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊 DHT10550		運転1日当り, 標準, 6時間					単 59号 07-01-10 [] [1]
			日	1	1, 170, 836	1, 170, 836	管理費区分 : 0
引船 鋼D 700PS型 DHT11290		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 60号 07-01-16 [] [1]
			日	1	251, 295	251, 295	管理費区分 : 0
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 44号 07-01-18 [] [1]
			日	0. 8	229, 355	183, 484	管理費区分 : 0
とび工 R0106							[] [1]
			人	2	31, 300	62, 600	管理費区分 : 0
普通作業員 R0102							[] [1]
			人	6	22, 200	133, 200	管理費区分 : 0
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []
			式	1		10, 404	管理費区分 : 0
合計						2, 091, 259	
単価						95, 057	円／個

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 34号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80 超150下(クラム2超3下), 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	2, 724, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	11. 3	30, 100	340, 130	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊 単価補正1. 000							[] [1]	
	L001130012		日	3. 1	102, 000	316, 200	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	315%	式	1		2, 067, 439	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		231	管理費区分 : 0	
合計						2, 724, 000		
単価						2, 724, 000	円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 35号 DH190150	汚濁防止膜設置		単位	m	単位数量	120	単価	6, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み Q302202010							管理費区分：0	
			m	120	6, 300	756, 000		
合計						756, 000		
単価						6, 300	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 36号 DH190160	汚濁防止膜撤去		単位	m	単位数量	120	単価	5, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜撤去 陸上ｸﾚｰﾝ込み Q302203010							管理費区分：0	
			m	120	5, 900	708, 000		
合計						708, 000		
単価						5, 900	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 37号 DH190170	汚濁防止膜賃料		単位	式	単位数量	1	単価	3,776,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜賃料 連続7ポートφ300 ZZ99*L1000001							管理費区分：0	
			式	1		3,776,600		
合計						3,776,600		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 38号 DH190180	汚濁防止膜移設		単位	m	単位数量	120	単価	5,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜移設		Q302201010					管理費区分：0	
			m	120	5,600	672,000		
合計						672,000		
単価						5,600	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 39号 DH190190	汚濁防止膜保守管理	海上目視点検(作業船あり), 100～500m未満, 86日	単位	式	単位数量	1	単価	986, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜点検(海上目視点検) (作業船あり) 100～500m未満 Q302204020							管理費区分 : 0	
			回	29	34, 000	986, 000		
合計						986, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 40号 DH190200	汚濁防止膜清掃		単位	m2	単位数量	100	単価	164
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊							単 61号 07-01-28 [] [1]	
DHT20870			日	0. 1	52, 400	5, 240	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 5	22, 200	11, 100	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%							[1] []	
ZS7H10030		0. 5%	式	1		81	管理費区分 : 0	
合計						16, 421		
単価						164	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 41号	鉄筋探査工 横向き		単位	m2	単位数量	12. 5	単価	20, 680
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
技師 (A)		R0403					[] [1] ※ R7橋梁架設p. 4-68 準用 管理費区分：0	
R0403			人	1	62, 600	62, 600		
技師 (B)		R0404					[] [1] ※ 管理費区分：0	
R0404			人	2	49, 300	98, 600		
技師 (C)		R0405					[] [1] ※ 管理費区分：0	
R0405			人	2	42, 500	85, 000		
諸雑費 (率+まるめ)		ZS8000004 5%					[1] [] 労務費 (※) の5% 管理費区分：0	
ZS8000004			式	1		12, 300		
合 計						258, 500		
単 価						20, 680	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 42号 DHT10700	クレーン付台船 80t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	516, 982
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	161	127	20, 447	管理費区分 : 0	
船団長								
R3004			人	1. 2	34, 500	41, 400	管理費区分 : 0	
普通船員								
R0127			人	6	28, 200	169, 200	管理費区分 : 0	
クレーン[機械駆動式ウインチ・ラチェット型] 80t吊		機械条件: 運転日当り 損料						
M302767000			日	1	32, 000	32, 000	管理費区分 : 0	
クレーン[機械駆動式ウインチ・ラチェット型] 80t吊		機械条件: 供用日当り 損料						
M302767000			日	1. 65	63, 400	104, 610	管理費区分 : 0	
台船(クレーン付台船用) 700t積		機械条件: 供用日当り 損料						
M301572000			日	1. 65	90, 500	149, 325	管理費区分 : 0	
合計						516, 982		
単価						516, 982	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 43号 DHT11260	引船 鋼D 500PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	216, 091
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
			L	114	124	14, 136		
高級船員		R0126					管理費区分：0	
			人	2. 4	34, 500	82, 800		
普通船員		R0127					管理費区分：0	
			人	1. 2	28, 200	33, 840		
引船[鋼製] D 500PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301100000					管理費区分：0	
			時間	2	4, 460	8, 920		
引船[鋼製] D 500PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301100000					管理費区分：0	
			日	1. 65	46, 300	76, 395		
合計						216, 091		
単価						216, 091	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 44号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	229, 355
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	129	127	16, 383	管理費区分：0	
潜水世話役								
R3008			人	0. 24	57, 800	13, 872	管理費区分：0	
潜水士								
R0128			人	1. 2	57, 800	69, 360	管理費区分：0	
潜水連絡員								
R0129			人	1. 2	36, 100	43, 320	管理費区分：0	
潜水送気員								
R0130			人	1. 2	35, 800	42, 960	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料						
M301296000			日	1	13, 100	13, 100	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料						
M301296000			日	1. 65	18, 400	30, 360	管理費区分：0	
合計						229, 355		
単価						229, 355	円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 45号 DH115030	石材撤去	グラブ 容量 3. 0m3, 200kg/個未満, 普通, 普通, 普通, 普通, 10m未満, 0. 1km	単位	m3	単位数量	374	単価	4, 371	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
カッター船 グラブ 容量 3. 0m3 DHT11540		運転1日当り					単 62号 07-01-13 [] [1] []		
			日	1	1, 626, 930	1, 626, 930	管理費区分：0		
雑材料 全体の%		ZS7H10030 0. 5%					[1] []		
			式	1		8, 134	管理費区分：0		
合計									
						1, 635, 064			
単価							円／m3		
						4, 371			

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 46号 DHT20660	クローラークレーン(油圧駆動式) 150t吊		単位	日	単位数量	1	単価	150, 564	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
軽油 <									

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 47号 DHT20560	トレーラ 50t積		単位	日	単位数量	1	単価	129, 171
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	183	156	28, 548	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	34, 400	34, 400	管理費区分：0	
トレーラ[セミ] 50t積		機械条件:運転時間当り損料						
M302730000			時間	6. 3	2, 610	16, 443	管理費区分：0	
トレーラ[セミ] 50t積		機械条件:供用日当り損料						
M302730000			日	1. 9	26, 200	49, 780	管理費区分：0	
合計						129, 171		
単価						129, 171	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 48号 DHT10570	起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	1, 927, 846
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
			L	844	124	104, 656		
船団長		R3004					管理費区分 : 0	
			人	1. 2	34, 500	41, 400		
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
			人	1. 2	34, 500	41, 400		
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
			人	7. 2	28, 200	203, 040		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 250t吊		機械条件: 運転時間当り 損料 M300570000					管理費区分 : 0	
			時間	6	80, 500	483, 000		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 250t吊		機械条件: 供用日当り 損料 M300570000					管理費区分 : 0	
			日	1. 65	639, 000	1, 054, 350		
合計						1, 927, 846		
単価						1, 927, 846	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 49号 DHT11310	引船 鋼D 1000PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	307, 092
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
L			228	124	28, 272			
高級船員		R0126					管理費区分：0	
人			2. 4	34, 500	82, 800			
普通船員		R0127					管理費区分：0	
人			1. 2	28, 200	33, 840			
引船〔鋼製〕 D 1, 000PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301150000					管理費区分：0	
時間			2	8, 490	16, 980			
引船〔鋼製〕 D 1, 000PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301150000					管理費区分：0	
日			1. 65	88, 000	145, 200			
合計						307, 092		
単価						307, 092	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 50号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		L301010250	日	1	48, 800	48, 800	管理費区分 : 0	
合計						48, 800		
単価						48, 800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 51号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	374, 738
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	94	127	11, 938	管理費区分：0	
船団長								
R3004			人	1. 2	34, 500	41, 400	管理費区分：0	
普通船員								
R0127			人	6	28, 200	169, 200	管理費区分：0	
クレーン[機械駆動式ウインチ・ラチェット型] 35～40t吊		機械条件: 運転日当り 損料						
M302765000			日	1	13, 600	13, 600	管理費区分：0	
クレーン[機械駆動式ウインチ・ラチェット型] 35～40t吊		機械条件: 供用日当り 損料						
M302765000			日	1. 65	27, 100	44, 715	管理費区分：0	
台船(クレーン付台船用) 300t積		機械条件: 供用日当り 損料						
M301570000			日	1. 65	56, 900	93, 885	管理費区分：0	
合計						374, 738		
単価						374, 738	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 52号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	151, 893
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
L			137	124	16, 988			
高級船員		R0126					管理費区分：0	
人			1. 2	34, 500	41, 400			
普通船員		R0127					管理費区分：0	
人			1. 2	28, 200	33, 840			
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301070000					管理費区分：0	
時間			4	2, 830	11, 320			
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301070000					管理費区分：0	
日			1. 65	29, 300	48, 345			
合計						151, 893		
単価						151, 893	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 53号 DHT22660	コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	111, 982
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	88	156	13, 728	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	34, 400	34, 400	管理費区分：0	
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		機械条件:運転時間当り損料						
M303592000			時間	6. 8	3, 640	24, 752	管理費区分：0	
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		機械条件:供用日当り損料						
M303592000			日	1. 14	34, 300	39, 102	管理費区分：0	
合計						111, 982		
単価						111, 982	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 54号 DA301000	削孔(水中部) (保全工事)	基地として作業可, 200以上400未満	単位	孔	単位数量	100	単価	3, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土	R0128						[] [1]	
			人	2. 2	57, 800	127, 160	管理費区分 : 0	
潜水連絡員	R0129						[] [1]	
			人	2. 2	36, 100	79, 420	管理費区分 : 0	
潜水送気員	R0130						[] [1]	
			人	2. 2	35, 800	78, 760	管理費区分 : 0	
さく岩機 ハットドリル(空圧式) 15kg級	DAT21300						単 63号 07-01-97 [] [1]	
			日	2. 2	913	2, 008	管理費区分 : 0	
空気圧縮機(排出ガス対策型) 3. 5〜3. 7m3/min	DHT22010	陸上					単 64号 07-01-57 [] [1]	
			日	2. 2	5, 974	13, 142	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030	6. 5%					[1] []	
			式	1		19, 531	管理費区分 : 0	
合計								
						320, 021		
単価							円/孔	
						3, 200		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 55号 DA302200	差し筋取付(水中部) (保全工事)	基地として作業可, 200以上400未満	単位	本	単位数量	100	単価	1, 079
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土							[] [1]	
	R0128		人	0. 8	57, 800	46, 240	管理費区分 : 0	
潜水連絡員							[] [1]	
	R0129		人	0. 8	36, 100	28, 880	管理費区分 : 0	
潜水送気員							[] [1]	
	R0130		人	0. 8	35, 800	28, 640	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%							[1] []	
	ZS7H10030	4%	式	1		4, 150	管理費区分 : 0	
合計						107, 910		
単価						1, 079	円／本	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 56号 DH115030	石材撤去	グラブ容量 3. 0m3, 200kg～ 500kg/個 未満, 普通, 普通, 普通, 普通, 10m未満 , 0. 1km	単位	m3	単位数量	340	単価	4, 809
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガット船 グラブ容量 3. 0m3		運転1日当り					単 62号 07-01-13 [] [1]	
DHT11540			日	1	1, 626, 930	1, 626, 930	管理費区分：0	
雑材料 全体の%							[1] []	
ZS7H10030		0. 5%	式	1		8, 134	管理費区分：0	
合計						1, 635, 064		
単価						4, 809	円／m3	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 57号 DHT20900	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊		単位	日	単位数量	1	単価	92, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊							管理費区分：0	
L301010300			日	1	92, 400	92, 400		
合計						92, 400		
単価						92, 400	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 58号 DHT20530	トレーラ 25t積		単位	日	単位数量	1	単価	93, 520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	113	156	17, 628	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	34, 400	34, 400	管理費区分：0	
トレーラ[セミ] 25t積		機械条件:運転時間当り損料						
M302700000			時間	6. 3	1, 640	10, 332	管理費区分：0	
トレーラ[セミ] 25t積		機械条件:供用日当り損料						
M302700000			日	1. 9	16, 400	31, 160	管理費区分：0	
合計						93, 520		
単価						93, 520	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 59号 DHT10550	起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	1, 170, 836
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
			L	464	124	57, 536		
船団長		R3004					管理費区分 : 0	
			人	1. 2	34, 500	41, 400		
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
			人	1. 2	34, 500	41, 400		
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
			人	6	28, 200	169, 200		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 150t吊		機械条件: 運転時間当り 損料 M300550000					管理費区分 : 0	
			時間	6	45, 100	270, 600		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 150t吊		機械条件: 供用日当り 損料 M300550000					管理費区分 : 0	
			日	1. 65	358, 000	590, 700		
合計						1, 170, 836		
単価						1, 170, 836	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 60号 DHT11290	引船 鋼D 700PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	251, 295
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
L			160	124	19, 840			
高級船員		R0126					管理費区分：0	
人			2. 4	34, 500	82, 800			
普通船員		R0127					管理費区分：0	
人			1. 2	28, 200	33, 840			
引船〔鋼製〕 D 700PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301130000					管理費区分：0	
時間			2	6, 010	12, 020			
引船〔鋼製〕 D 700PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301130000					管理費区分：0	
日			1. 65	62, 300	102, 795			
合計						251, 295	円／日	
単価						251, 295		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 61号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊 L301010270							管理費区分 : 0	
			日	1	52, 400	52, 400		
合計						52, 400		
単価						52, 400	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 62号 DHT11540	カッター船 グラフ容量 3. 0m3	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	1, 626, 930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
Z304010170			L	1, 548	124	191, 952		
高級船員		R0126					管理費区分：0	
R0126			人	5. 72	34, 500	197, 340		
普通船員		R0127					管理費区分：0	
R0127			人	2. 84	28, 200	80, 088		
カッター船 D 850m3 3. 0m3 499GT		機械条件:運転時間当り損料 M301320000					管理費区分：0	
M301320000			時間	8	52, 500	420, 000		
カッター船 D 850m3 3. 0m3 499GT		機械条件:供用日当り損料 M301320000					管理費区分：0	
M301320000			日	1. 65	447, 000	737, 550		
合計						1, 626, 930		
単価						1, 626, 930	円／日	

4 次単価表

4 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 63号 DAT21300	さく岩機 ハットドリル(空圧式) 15kg級		単位	日	単位数量	1	単価	913	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
さく岩機[ハットドリル(空圧式)] 質量15kg級 M303570000		機械条件:運転日当り損料					管理費区分 : 0		
			日	1	383	383			
さく岩機[ハットドリル(空圧式)] 質量15kg級 M303570000		機械条件:供用日当り損料					管理費区分 : 0		
			日	1. 71	310	530			
合 計									
						913			
単 価							円／日		
						913			

4 次単価表

4 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 64号 DHT22010	空気圧縮機(排出ガス対策型) 3. 5～3. 7m3/min	陸上	単位	日	単位数量	1	単価	5, 974	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油 									

登 録 単 価

工事名	青森港油川地区護岸整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
L302010020001	型枠賃料(1枚1日当り賃料)		枚	3	2026	6	確定
L302010030001	型枠賃料(1枚当り基本料)		枚	200	2026	6	確定
Z308004000001	配管	径125mm	式	1	2026	6	確定 システムとして1円固定
ZZ99*00900001	一般構造用丸鋼	SS400 φ16 L=1300mm	本	312	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	アスファルトマット	L8.5×B5.5×t0.05	枚	1,168,700	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	アスファルトマット	L9.0×B5.5×t0.05	枚	1,237,500	2026	6	確定
ZZ99*01*01003	アスファルトマット	L9.5×B5.5×t0.05	枚	1,306,200	2026	6	確定
ZZ99*01*01004	アスファルトマット	L10.0×B5.5×t0.05	枚	1,375,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01005	アスファルトマット	L10.5×B5.5×t0.05	枚	1,443,700	2026	6	確定
ZZ99*01*01006	アスファルトマット	L13.0×B5.5×t0.05	枚	1,787,500	2026	6	確定
ZZ99*01*02001	樹脂カプセル	D16用	個	439	2026	6	確定
ZZ99*01*08001	汚濁防止膜運搬費	基本運賃料金(10t車、380kmまで)	台	119,100	2026	6	確定
ZZ99*07500001	水中コンクリート	18-40 W/C<=50% C>=370kg/m ³ (高炉)	m ³	28,600	2026	6	確定
ZZ99*L1000001	汚濁防止膜賃料	連続シートφ300	式	3,776,600	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 (0001)	式	1		230,431,189		
基礎工 (0002)	式	1		110,157,700		
洗掘防止工 (0003)	式	1		52,179,195	工種 51:構造物工事（港湾）	
洗掘防止 (0004)	枚	36		52,179,195	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
アスファルトマット敷設 L8.5×B5.5×t0.05 水深10m未満 80t吊	枚	9	1,299,694	11,697,246	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトマット L8.5×B5.5×t0.05	枚	10	1,168,700	11,687,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
クレーン付台船 80t吊	日	1	516,982	516,982	DHT10700 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り				
J02 運転時間の指定		標準				
J03 運転日当りの運転時間		6時間				
諸雑費1：対象						
引船 鋼D 500PS型	日	1	216,091	216,091	DHT11260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り				
J02 運転時間の指定		標準				
J03 運転日当りの運転時間		2時間				
J05 就業時間		8時間				
諸雑費1：対象						
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊	日	2	229,355	458,710	DHT11482 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り				
諸雑費1：対象						
とび工	人	1	31,300	31,300	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク	1
					単価補正	
普通作業員	人	1	22,200	22,200	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
雑材料 全体の%	式	1		64,661	ZS7H10030	
諸雑費1 諸雑費率=0.500%					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
アスファルトマット敷設 L9.0×B5.5×t0.05 水深10m未満 80t吊	枚	9	1,368,838	12,319,542	オプション入力	
					単位数量	10 枚
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
アスファルトマット L9.0×B5.5×t0.05	枚	10	1,237,500	12,375,000	ZZ99*01*01002	
諸雑費1：対象					管理費区分	5
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク	1
					単価補正	
クレーン付台船 80t吊	日	1	516,982	516,982	DHT10700	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り			管理費区分	0
J02 運転時間の指定		標準			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 運転日当りの運転時間		6時間			単価地区	青森市(旧青森市)
諸雑費1：対象					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
引船 鋼D 500PS型	日	1	216,091	216,091	DHT11260	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り			管理費区分	0
J02 運転時間の指定		標準			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 運転日当りの運転時間		2時間			単価地区	青森市(旧青森市)
J05 就業時間		8時間			労務補正	1.000 00-00
諸雑費1：対象					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊	日	2	229,355	458,710	DHT11482	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り			管理費区分	0
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
とび工	人	1	31,300	31,300	R0106	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					単価補正	
諸雑費1：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
雑材料 全体の%					ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=0.500%						
アスファルトマット敷設 L9.5×B5.5×t0.05 水深10m未満 80t吊					オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトマット L9.5×B5.5×t0.05					ZZ99*01*01003 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
クレーン付台船 80t吊	日	1	516,982	516,982	DHT10700 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り				
J02 運転時間の指定		標準				
J03 運転日当りの運転時間		6時間				
諸雑費1：対象						
引船 鋼D 500PS型	日	1	216,091	216,091	DHT11260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り				
J02 運転時間の指定		標準				
J03 運転日当りの運転時間		2時間				
J05 就業時間		8時間				
諸雑費1：対象						
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊	日	2	229,355	458,710	DHT11482 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り				
諸雑費1：対象						
とび工	人	1	31,300	31,300	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	人	1	22,200	22,200	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
雑材料 全体の%	式	1		71,536	ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝0.500%						
アスファルトマット敷設 L10.0×B5.5×t0.05 水深10m未満 80t吊	枚	6	1,507,025	9,042,150	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトマット L10.0×B5.5×t0.05	枚	10	1,375,000	13,750,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
クレーン付台船 80t吊	日	1	516,982	516,982	DHT10700 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り				
J02 運転時間の指定		標準				
J03 運転日当りの運転時間		6時間				
諸雑費1：対象						
引船 鋼D 500PS型	日	1	216,091	216,091	DHT11260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り				
J02 運転時間の指定		標準				
J03 運転日当りの運転時間		2時間				
J05 就業時間		8時間				
諸雑費1：対象						
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊	日	2	229,355	458,710	DHT11482 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り				
諸雑費1：対象						
とび工	人	1	31,300	31,300	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
雑材料 全体の%	式	1		74,976	ZS7H10030	
諸雑費1 諸雑費率=0.500%					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
アスファルトマット敷設 L10.5×B5.5×t0.05 水深10m未満 80t吊	枚	3	1,576,069	4,728,207	オプション入力	
					単位数量	10 枚
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
アスファルトマット L10.5×B5.5×t0.05	枚	10	1,443,700	14,437,000	ZZ99*01*01005	
諸雑費1：対象					管理費区分	5
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
クレーン付台船					DHT10700	

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
80t吊	日	1	516,982	516,982	管理費区分 0	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 運転時間の指定		標準			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 運転日当りの運転時間		6時間			労務補正 1.000 00-00	
諸雑費1：対象					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
引船	日	1	216,091	216,091	DHT11260	
鋼D 500PS型	日	1	216,091	216,091	管理費区分 0	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 運転時間の指定		標準			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 運転日当りの運転時間		2時間			労務補正 1.000 00-00	
J05 就業時間		8時間			豪雪割増	
諸雑費1：対象					係数ランク 1	
					単価補正	
潜水土船	日	2	229,355	458,710	DHT11482	
D 270PS型 3～5t吊	日	2	229,355	458,710	管理費区分 0	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り			歩 2026.06 単 2026.06	
諸雑費1：対象					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
とび工	人	1	31,300	31,300	R0106	
	人	1	31,300	31,300	管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	人	1	22,200	22,200	R0102	
	人	1	22,200	22,200	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
雑材料 全体の%	式	1		78,411	ZS7H10030 管理費区分 0	
諸雑費1 諸雑費率=0.500%					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトマット敷設 L13.0×B5.5×t0.05 水深10m未満 80t吊	枚	3	1,921,588	5,764,764	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトマット L13.0×B5.5×t0.05	枚	10	1,787,500	17,875,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 5	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
クレーン付台船 80t吊	日	1	516,982	516,982	DHT10700 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 運転・供用の指定 J02 運転時間の指定 J03 運転日当りの運転時間 諸雑費1：対象			運転1日当り 標準 6時間			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
引船 鋼D 500PS型	日	1	216,091	216,091		DHT11260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 運転・供用の指定 J02 運転時間の指定 J03 運転日当りの運転時間 J05 就業時間 諸雑費1：対象		2	229,355	458,710		DHT11482 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	日	2	229,355	458,710		DHT11482 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 運転・供用の指定 諸雑費1：対象		2	229,355	458,710		DHT11482 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
とび工	人	1	31,300	31,300		R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象		1	31,300	31,300		R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1	22,200	22,200		R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
諸雑費1：対象		1	22,200	22,200		R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
雑材料 全体の%		式	1		95,601	ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=0.500%						
基礎捨石工 (0005)		式	1		57,978,505	工種 51:構造物工事（港湾）
基礎捨石 (0006)		m3	3,047		24,551,812	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
捨石投入(海中採取) 材料割増30% 航行0.1km		m3	1,743.7	4,815	8,395,915	オプション入力 単位数量 1,000 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 1 単価補正
石材撤去		m3	1,000	4,371	4,371,000	DH115030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 カット船の規格		グラフ容量 3.0m3			
	J02 石材分類		200kg/個未満			
	J03 施工区域区分(積込)		普通			
	J04 施工区域区分(排出)		普通			
	J05 海象条件区分(積込)		普通			
	J06 海象条件区分(排出)		普通			
	J07 水深区分(積込)		10m未満			
	J09 往復平均航行距離		0.1km			
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		日	1.93	229,355	442,655	DHT11482 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 運転・供用の指定 諸雑費1：対象		運転1日当り			
雑材料 全体の%		式	1		2,213	ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	諸雑費1 諸雑費率=0.500%					
捨石投入		m3	1,303	12,399	16,155,897	DH103060 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
	J01 材料割増率		30%			
	J02 1日当り投入指示量算定方法		標準			
	J03 水深区分		10m未満			

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 施工規模区分			1,000～5,000m3未満			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
捨石本均し (0007)		m2	1,100		22,067,343	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
捨石本均し・荒均し(水中)		m2	1,101	20,043	22,067,343	DH103070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーン類の追加			無し			
J12 均し区分			本均し			
J13 均し精度			±5cm			
J14 割石質量区分			200kg/個未満			
J15 透明度区分			普通			
J16 施工規模区分			800m2以上			
J17 潮待ち区分			潮待ち部以外			
J18 水深区分			10m未満			
J19 目潰石計上の有無			無し			
捨石荒均し (0008)		m2	60		568,864	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 補正なし
捨石本均し・荒均し(水中)		m2	58	9,808	568,864	DH103070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01	クレーン類の追加		無し			
J12	均し区分		荒均し			
J13	均し精度		±30cm			
J14	割石質量区分		200kg/個未満			
J15	透明度区分		普通			
J16	施工規模区分		800m2以上			
J17	潮待ち区分		潮待ち部以外			
J18	水深区分		10m未満			
J19	目潰石計上の有無		無し			
捨石荒均し (0009)		m2	1,440		10,790,486	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
捨石本均し・荒均し(水中)		m2	1,442	7,483	10,790,486	DH103070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01	クレーン類の追加		無し			
J12	均し区分		荒均し			
J13	均し精度		±50cm			
J14	割石質量区分		200kg/個未満			
J15	透明度区分		普通			
J16	施工規模区分		800m2以上			
J17	潮待ち区分		潮待ち部以外			
J18	水深区分		10m未満			
J19	目潰石計上の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
本体工〔ﾌﾞﾛｯｸ式〕 (0010)	式	1		72,257,286		
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付工 (0011)	式	1		46,807,944	工種 51:構造物工事（港湾）	
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付 (0012)	個	268		46,807,944	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(陸海一貫)	個	98	181,776	17,814,048	DH142170 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業種類		据付				
J02 ﾌﾞﾛｯｸ種類		本体方塊・直立消波・蓋ﾌﾞﾛｯｸ				
J03 ﾌﾞﾛｯｸ質量		41.4t/個				
J04 海上ｸﾚﾝの指定		標準				
J05 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)				
J07 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 250t吊				
J08 引船の規格		鋼D 1000PS型				
J09 起重機船等の最大積載質量		1,600t				
J10 往復平均えい航距離		0.2km				
J11 陸上ｸﾚﾝの指定		標準				
J12 陸上ｸﾚﾝの機種		ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ				
J14 ｸﾛｰﾗｸﾚﾝの規格		(油圧駆動式)150t吊				
J15 運搬車両の指定		標準				
J16 運搬車両の機種		ﾄﾚｰﾗ				
J18 トレーラの規格		50t積				

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J19 運搬車両1台のブロック積載個数		1個			
J20 往復平均運搬距離		0.3km			
J22 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J23 水深区分		水深15m未満の場合			
ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫)	個	48	173,612	8,333,376	DH142170 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類		据付			
J02 ブロック種類		本体方塊・直立消波・蓋ブロック			
J03 ブロック質量		43.82t/個			
J04 海上クレーンの指定		標準			
J05 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			
J07 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 250t吊			
J08 引船の規格		鋼D 1000PS型			
J09 起重機船等の最大積載質量		1,600t			
J10 往復平均えい航距離		0.2km			
J11 陸上クレーンの指定		標準			
J12 陸上クレーンの機種		クローラクレーン			
J14 クローラクレーンの規格		(油圧駆動式)150t吊			
J15 運搬車両の指定		標準			
J16 運搬車両の機種		トラクタ			
J18 トラクタの規格		50t積			
J19 運搬車両1台のブロック積載個数		1個			
J20 往復平均運搬距離		0.3km			
J22 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	88	168,593	14,836,184	DH142150 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類		据付			
J02 ブロック種類		本体方塊・直立消波・蓋ブロック			
J03 ブロック質量		39.7t/個			
J04 クレーンの指定		標準			
J05 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			
J07 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 250t吊			
J08 引船の規格		鋼D 1000PS型			

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J09 起重機船等の最大積載質量 J10 往復平均えい航距離 J11 労務編成 J12 水深区分		1,600t 4.9km 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	34	171,304	5,824,336	DH142150 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類 J02 ブロック種類 J03 ブロック質量 J04 クレーンの指定 J05 起重機船等の船種 J07 起重機船(非航旋回)の規格 J08 引船の規格 J09 起重機船等の最大積載質量 J10 往復平均えい航距離 J11 労務編成		据付 本体方塊・直立消波・蓋ブロック 50.25t/個 標準 起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊 鋼D 1000PS型 1,600t 4.9km 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
間詰工 (0013)	式	1		5,372,219	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)
型枠 (0014)	m2	41		1,163,214	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
鋼製型枠組立組外	m2	41.3	28,165	1,163,214	DH143010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 施工区分 J02 サイクル数		海上施工 1回			

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 型枠全面積 J04 搬入型枠面積 J05 型枠1枚当り面積 J06 陸上クレーン類の種類 J07 ラフテレーンクレーンの規格 J09 海上クレーン類の種類 J10 クレーン付台船の規格 J12 引船の規格		41.3m2 41.3m2 0.54m2/枚 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊 クレーン付台船 35～40t吊 鋼D 300PS型			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
漏えい防止 (0015)	m2	33		70,239	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
漏えい防止ｼｰﾄ敷設	m2	32.7	2,148	70,239	DH143020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート (0016)	m3	117		4,138,766	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
水中Co打設（ポンプ車直接打設）					豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
J01 設計日当打設量	m3	116.6	34,851	4,063,626	DH143070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分	m	60	1,191	71,460	DH143060 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 配管損料	式	1	3680円	3,680	DH143190 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
腹付工 (0017)	式	1		20,077,123	オプション入力 工種 51:構造物工事（港湾）	
型枠 (0018)	m2	245		6,810,430	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2	

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
鋼製型枠組立組外		m2	245.2	27,775	6,810,430	DH143010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 施工区分		海上施工			
	J02 サイクル数		4回			
	J03 型枠全面積		245.2m2			
	J04 搬入型枠面積		59.4m2			
	J05 型枠1枚当り面積		0.54m2/枚			
	J06 陸上クレーン類の種類		ラフテレーンクレーン			
	J07 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)16t吊			
	J09 海上クレーン類の種類		クレーン付台船			
	J10 クレーン付台船の規格		35～40t吊			
	J12 引船の規格		鋼D 300PS型			
漏えい防止 (0019)		m2	117		251,316	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
漏えい防止ｼｰﾄ敷設		m2	117	2,148	251,316	DH143020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート (0020)		m3	289		10,330,177	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
水中Co打設(ポンプ車直接打設)		m3	288.6	35,600	10,274,160	DH143070
J01 設計日当打設量			50m3以上100m3未満			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
配管設置撤去		m	39	1,191	46,449	DH143060
J01 施工区分			陸上施工			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
配管損料		式	1		9,568	DH143190
J01 配管損料			9568円			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
アンカー筋 (0021)		箇所	560		2,685,200	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
アンカー筋 D16×450L(SD345)		kg	392	110	43,120	オプション入力 単位数量 1,000 kg 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		t	1	110,500	110,500	Z001102020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
樹脂カプセル						ZZ99*01*02001

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
D16用	個	560	439	245,840	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
削孔及び差し筋取付(水中部)	本	560	4,279	2,396,240	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
削孔(水中部) (保全工事)	孔	1	3,200	3,200	DA301000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 既設構造物等の状況区分		基地として作業可				
J02 削孔深(mm)		200以上400未満				
差し筋取付(水中部) (保全工事)	本	1	1,079	1,079	DA302200 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 既設構造物等の状況区分		基地として作業可				
J02 削孔深(mm)		200以上400未満				
被覆・根固工						

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0022)	式	1		48,016,203		
被覆石工 (0023)	式	1		37,142,006	工種 51:構造物工事（港湾）	
被覆石 (0024)	m3	1,627		8,586,293	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
被覆石投入(海中採取) 材料割増30% 航行0.1km	m3	1,626.5	5,279	8,586,293	オプション入力 単位数量 1,000 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
石材撤去	m3	1,000	4,809	4,809,000	DH115030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 ガット船の規格		ゲラブ容量 3.0m3			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 石材分類		200kg～ 500kg/個未満			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 施工区域区分(積込)		普通			労務補正 1.000 00-00	
J04 施工区域区分(排出)		普通			豪雪割増	
J05 海象条件区分(積込)		普通			係数ランク 1	
J06 海象条件区分(排出)		普通			単価補正	
J07 水深区分(積込)		10m未満				

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J09 往復平均航行距離		0.1km				
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	日	2.04	229,355	467,884	DHT11482 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 運転・供用の指定 諸雑費1：対象		運転1日当り				
雑材料 全体の%	式	1		2,339	ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝0.500%						
被覆均し (0025)	m2	2,390		28,555,713	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
被覆均し(水中)	m2	2,391	11,943	28,555,713	DH105020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 クレーン類の追加		無し			歩 2026.06 単 2026.06	
J12 均し区分、精度		±30cm			単価地区 青森市(旧青森市)	
J13 割石質量区分		200～1,000kg/個未満			労務補正 1.000 00-00	
J14 透明度区分		普通			豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J15 施工規模区分 J16 潮待ち区分 J17 水深区分		800m2以上 潮待ち部以外 10m未満			係数ランク 1 単価補正	
根固ブロック工 (0026)	式	1		10,874,197	工種 51:構造物工事（港湾）	
根固ブロック製作 (0027)	個	4		703,098	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
ルーフィング敷設	m2	18	620	11,160	DH105160 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 下地材料の有無		無し				
吊鉄筋・吊バー	本	16	312	4,992	DH105200 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
吊鉄筋・吊バー組立					DH105210	

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	kg	32	102	3,264	管理費区分 0	
J01 吊鉄筋・吊ハ－組立の指定		鉄筋径38mm未満	クレーン抜き		歩 2026.06 単 2026.06	
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			労務補正 1.000 00-00	
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)16t吊			豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
鋼製型枠組立組外	m2	48	5,090	244,320	DH105220	
					管理費区分 0	
J01 クレーン機種の選定		陸上クレーン			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
コンクリート打設	m3	18	24,409	439,362	DH105230	
					管理費区分 0	
J01 打設方法		ミキサー車打設			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
根固ﾌﾟﾛｯｸ据付 (0028)	個	107		10,171,099	オプション入力	
					第0017号内訳書	
					単位数量 1 個	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					週休2日補正 補正なし	

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ブロック運搬据付・仮置（陸海一貫）	個	107	95,057	10,171,099	DH105140 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類		据付			
J02 ブロック質量		10.34t/個			
J03 海上クレーンの指定		標準			
J04 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			
J06 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 150t吊			
J07 引船の規格		鋼D 700PS型			
J08 起重機船等の最大積載質量		1,000t			
J09 往復平均えい航距離		1.9km			
J10 陸上クレーンの指定		標準			
J11 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J12 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊			
J14 運搬車両の指定		標準			
J15 運搬車両の機種		トレーラ			
J17 トレーラの規格		25t積			
J18 運搬車両1台のブロック積載個数		2個			
J19 往復平均運搬距離		1.5km			
J21 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J22 水深区分		水深15m未満の場合			
直接工事費 (0029)	式	1		230,431,189	
共通仮設 (0030)	式	1		26,084,032	
共通仮設費 (0031)	式	1		15,082,032	
運搬費 (0032)	式	1		2,724,000	工種 99:
建設機械器具等運搬					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0033)	式	1		2,724,000	第0018号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
重建設機械分解組立輸送	回	1	2,724,000	2,724,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 機械質量区分		クローラークレーン系80超150下(クム2超3下)			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
事業損失防止施設費 (0034)	式	1		7,693,360	工種 99:	
水質汚濁防止膜 (0035)	式	1		7,455,160	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
汚濁防止膜設置	m	140	6,300	882,000	DH190150 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
汚濁防止膜撤去		m	140	5,900	826,000	DH190160 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
汚濁防止膜賃料		式	1		3,776,600	DH190170 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
汚濁防止膜移設		m	160	5,600	896,000	DH190180 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
汚濁防止膜保守管理		式	1		986,000	DH190190 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 点検種類						海上目視点検(作業船あり)
J02 施工延長						100～500m未満

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 対象期間		86日			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
汚濁防止膜清掃	m2	540	164	88,560	DH190200 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
水質汚濁防止膜運搬費 (0036)	式	1		238,200	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
汚濁防止膜運搬費 基本運賃料金(10t車、380kmまで)	台	1	119,100	119,100	ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
汚濁防止膜運搬費 基本運賃料金(10t車、380kmまで)	台	1	119,100	119,100	ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
技術管理費 (0037)	式	1		3,730,672	工種 99:	
技術管理 (0038)	式	1		3,730,672	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
鉄筋探査工 横向き	m2	180.4	20,680	3,730,672	オプション入力 単位数量 12.5 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
技師(A)	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク	1
					単価補正	
技師(B)	人	2	49,300	98,600	R0404	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
技師(C)	人	2	42,500	85,000	R0405	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		12,300	ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
現場環境改善費 (0039)	式	1		934,000		
現場環境改善費(率計上) (0040)	式	1		934,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費(率計上)						

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0041)	式	1		11,002,000	
主たる工種	51:構造物工事（港湾）				
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾（1）		1.50%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0042)	式	1		256,515,221	
現場管理費 (0043)	式	1		49,656,000	
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾（1）		1.00%		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0044)	式	1		306,171,221	
一般管理費等 (0045)	式	1		45,058,779	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0046)	式	1		351,230,000	
消費税額及び地方消費税額 (0047)	式	1		35,123,000	
工事費計					

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0048)	式	1		386,353,000	