

|  | 総括主査 | 調 査 |  | 課 長 | 総括主査 | 設 計 | 精 算 |
|--|------|-----|--|-----|------|-----|-----|
|  |      |     |  |     |      |     |     |

業務番号                    繰    第841-7-12号

設計書番号                508-010-0289

駒込ダム本体修正設計業務委託

設計書

青森市大字 駒込 地内

履行期間    日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業 務 総 括 表

|      |                                 |  |              |
|------|---------------------------------|--|--------------|
| 業務概要 | 業務区分 = 土木設計業務 委託数量 N = 1 式      |  |              |
|      | 本体修正設計                          |  |              |
|      | 1 式                             |  |              |
|      |                                 |  |              |
|      |                                 |  |              |
|      |                                 |  |              |
|      |                                 |  |              |
|      |                                 |  |              |
|      |                                 |  |              |
|      |                                 |  |              |
|      |                                 |  |              |
|      |                                 |  |              |
|      |                                 |  |              |
|      |                                 |  |              |
| 設計額  | 36,135,000 円 (内消費税 3,285,000 円) |  | 変更による<br>増減額 |
| 請負額  |                                 |  | 変更による<br>増減額 |

# 総括表

| 費目     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 摘要 |
|--------|----|----|----|------------|----|
| 設計業務価格 |    |    |    |            |    |
|        | 式  | 1  |    | 32,850,000 |    |
| 業務価格   |    |    |    |            |    |
|        | 式  | 1  |    | 32,850,000 |    |
| 消費税相当額 |    |    |    |            |    |
|        | 式  | 1  |    | 3,285,000  |    |
| 業務委託料  |    |    |    |            |    |
|        | 式  | 1  |    | 36,135,000 |    |
|        |    |    |    |            |    |
|        |    |    |    |            |    |
|        |    |    |    |            |    |
|        |    |    |    |            |    |
|        |    |    |    |            |    |
|        |    |    |    |            |    |

# 業務委託費内訳書

| 業務名              | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |    |    |    |              | 業<br>項<br>種<br>目 | 土木設計業務<br>コンクリートダム設計 |      |
|------------------|----------------|----|----|----|--------------|------------------|----------------------|------|
| 項目・工種・種別・細別      |                | 規格 | 単位 | 数量 | 単価           | 金額               | 数量・金額増減              | 摘要   |
| コンクリートダム設計       |                |    |    |    |              |                  |                      |      |
|                  |                | 式  | 1  |    | 13, 133, 950 |                  |                      |      |
| 本体修正設計           |                |    |    |    |              |                  |                      |      |
|                  |                | 式  | 1  |    | 13, 133, 950 |                  |                      |      |
| 計画準備             |                |    |    |    |              |                  |                      |      |
|                  |                | 式  | 1  |    | 147, 350     |                  |                      |      |
| 計画準備             |                |    |    |    |              |                  |                      | 内 1号 |
|                  |                | 式  | 1  |    | 147, 350     |                  |                      |      |
| 造成アバットメント工の構造解析  |                |    |    |    |              |                  |                      |      |
|                  |                | 式  | 1  |    | 4, 150, 200  |                  |                      |      |
| 構造解析             |                |    |    |    |              |                  |                      | 内 2号 |
|                  |                | 式  | 1  |    | 1, 392, 000  |                  |                      |      |
| 温度応力解析           |                |    |    |    |              |                  |                      | 内 3号 |
|                  |                | 式  | 1  |    | 2, 758, 200  |                  |                      |      |
| 堤体等の計測設備の修正設計    |                |    |    |    |              |                  |                      |      |
|                  |                | 式  | 1  |    | 560, 000     |                  |                      |      |
| 堤体等の計測設備の修正設計    |                |    |    |    |              |                  |                      | 内 4号 |
|                  |                | 式  | 1  |    | 560, 000     |                  |                      |      |
| 右岸アバット部の基礎処理計画修正 |                |    |    |    |              |                  |                      |      |
|                  |                | 式  | 1  |    | 769, 500     |                  |                      |      |
| 右岸アバット部の基礎処理計画修正 |                |    |    |    |              |                  |                      | 内 5号 |
|                  |                | 式  | 1  |    | 769, 500     |                  |                      |      |
| 堤体左岸部の修正設計       |                |    |    |    |              |                  |                      |      |
|                  |                | 式  | 1  |    | 3, 078, 500  |                  |                      |      |
| 堤体左岸部の修正設計       |                |    |    |    |              |                  |                      | 内 6号 |
|                  |                | 式  | 1  |    | 3, 078, 500  |                  |                      |      |

# 業務委託費内訳書

| 業務名                   | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 土木設計業務<br>コンクリートダム設計 |       |
|-----------------------|----------------|----|----|----|------------|----------------------|-------|
| 項目・工種・種別・細別           | 規格             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量・金額増減              | 摘要    |
| エレベーターシャフトブレイク部材の修正設計 |                |    |    |    |            |                      |       |
|                       |                | 式  | 1  |    | 902,000    |                      |       |
| エレベーターシャフトブレイク部材の修正設計 |                |    |    |    |            |                      | 内 7号  |
|                       |                | 式  | 1  |    | 902,000    |                      |       |
| 天端高欄の検討               |                |    |    |    |            |                      |       |
|                       |                | 式  | 1  |    | 951,300    |                      |       |
| 天端高欄の検討               |                |    |    |    |            |                      | 内 8号  |
|                       |                | 式  | 1  |    | 951,300    |                      |       |
| 検討協議会資料作成             |                |    |    |    |            |                      |       |
|                       |                | 式  | 1  |    | 816,200    |                      |       |
| 検討協議会資料作成             |                |    |    |    |            |                      | 内 9号  |
|                       |                | 式  | 1  |    | 816,200    |                      |       |
| 設計図集の更新               |                |    |    |    |            |                      |       |
|                       |                | 式  | 1  |    | 1,081,200  |                      |       |
| 設計図集の更新               |                |    |    |    |            |                      | 内 10号 |
|                       |                | 式  | 1  |    | 1,081,200  |                      |       |
| 総合検討                  |                |    |    |    |            |                      |       |
|                       |                | 式  | 1  |    | 224,600    |                      |       |
| 総合検討                  |                |    |    |    |            |                      | 内 11号 |
|                       |                | 式  | 1  |    | 224,600    |                      |       |
| 報告書作成                 |                |    |    |    |            |                      |       |
|                       |                | 式  | 1  |    | 453,100    |                      |       |
| 報告書作成                 |                |    |    |    |            |                      | 内 12号 |
|                       |                | 式  | 1  |    | 453,100    |                      |       |
| 共通                    |                |    |    |    |            |                      |       |
|                       |                | 式  | 1  |    | 365,600    |                      |       |

# 業務委託費内訳書

| 業務名           | 駒込ダム本体修正設計業務委託                    |    |    |    |            | 業 種<br>項 目 | 土木設計業務<br>共通 |  |
|---------------|-----------------------------------|----|----|----|------------|------------|--------------|--|
| 項目・工種・種別・細別   | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量・金額増減    | 摘要           |  |
| 共通(設計業務)      |                                   |    |    |    |            |            |              |  |
|               |                                   | 式  | 1  |    | 365,600    |            |              |  |
| 打合せ等          |                                   |    |    |    |            |            |              |  |
|               |                                   | 式  | 1  |    | 365,600    |            |              |  |
| 打合せ           |                                   |    |    |    |            |            | 内 13号        |  |
|               |                                   | 業務 | 1  |    | 365,600    |            |              |  |
| 直接経費          |                                   |    |    |    |            |            |              |  |
|               |                                   | 式  | 1  |    | 583,047    |            |              |  |
| 直接経費          |                                   |    |    |    |            |            |              |  |
|               |                                   | 式  | 1  |    | 583,047    |            |              |  |
| 旅費交通費         |                                   |    |    |    |            |            |              |  |
|               |                                   | 式  | 1  |    | 85,047     |            |              |  |
| 旅費(率計上・宿泊無)   | 対象額:13,499,550<br>土木設計業務          |    |    |    |            |            |              |  |
|               |                                   | 式  | 1  |    | 85,047     |            |              |  |
| 電子成果品作成費      |                                   |    |    |    |            |            |              |  |
|               |                                   | 式  | 1  |    | 498,000    |            |              |  |
| 電子成果品作成費(設計)  | 対象額:13,499,550<br>概略設計、予備設計又は詳細設計 |    |    |    |            |            |              |  |
|               |                                   | 式  | 1  |    | 498,000    |            |              |  |
| 直接原価(その他原価除く) |                                   |    |    |    |            |            |              |  |
|               |                                   | 式  | 1  |    | 14,082,597 |            |              |  |
| その他原価         |                                   |    |    |    |            |            | 内 14号        |  |
|               |                                   | 式  | 1  |    | 7,269,507  |            |              |  |
| 一般管理費等        |                                   |    |    |    |            |            | 内 15号        |  |
|               |                                   | 式  | 1  |    | 11,497,896 |            |              |  |
| 設計業務価格        |                                   |    |    |    |            |            |              |  |
|               |                                   | 式  | 1  |    | 32,850,000 |            |              |  |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|         |           |       |   |
|---------|-----------|-------|---|
| 単価使用年月  | 2026年7月   |       |   |
| 歩掛適用年月  | 2026年7月   | 係数ランク | 1 |
| 基準適用年月  | 2026年7月   |       |   |
| 単価地区    | 青森市(旧青森市) |       |   |
| 豪雪割増    | B地区       |       |   |
| 労務単価割増率 | 0%        |       |   |
| 委託先     | 建設コンサルタント |       |   |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |    |    |    |    |          |                  |
|-------|------|----|----|----|----|----------|------------------|
| 内 1号  | 計画準備 |    |    |    |    |          |                  |
| 名称・規格 |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要               |
| 計画準備  |      |    |    |    |    |          | 内 16号<br>管理費区分：0 |
|       |      |    | 式  | 1  |    | 147, 350 |                  |
| 合計    |      |    |    |    |    |          | 147, 350         |
|       |      |    |    |    |    |          |                  |
|       |      |    |    |    |    |          |                  |
|       |      |    |    |    |    |          |                  |
|       |      |    |    |    |    |          |                  |
|       |      |    |    |    |    |          |                  |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |      |    |    |    |    |             |                  |
|---------|------|----|----|----|----|-------------|------------------|
| 内 2号    | 構造解析 |    |    |    |    |             |                  |
| 名称・規格   |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要               |
| 基本事項の整理 |      |    |    |    |    |             | 内 17号<br>管理費区分：0 |
|         |      |    | 式  | 1  |    | 161, 200    |                  |
| 構造解析    |      |    |    |    |    |             | 内 18号<br>管理費区分：0 |
|         |      |    | 式  | 1  |    | 963, 800    |                  |
| 安定性評価   |      |    |    |    |    |             | 内 19号<br>管理費区分：0 |
|         |      |    | 式  | 1  |    | 267, 000    |                  |
| 合計      |      |    |    |    |    |             |                  |
|         |      |    |    |    |    | 1, 392, 000 |                  |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |         |    |    |    |    |             |         |
|------|---------|----|----|----|----|-------------|---------|
| 内 3号 | 温度応力解析  |    |    |    |    |             |         |
|      | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要      |
|      | 基本事項の整理 |    |    |    |    |             | 内 20号   |
|      |         |    | 式  | 1  |    | 223, 800    | 管理費区分：0 |
|      | 温度応力解析  |    |    |    |    |             | 内 21号   |
|      |         |    | 式  | 1  |    | 2, 534, 400 | 管理費区分：0 |
|      | 合計      |    |    |    |    | 2, 758, 200 |         |
|      |         |    |    |    |    |             |         |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |               |    |    |    |    |          |         |
|------|---------------|----|----|----|----|----------|---------|
| 内 4号 | 堤体等の計測設備の修正設計 |    |    |    |    |          |         |
|      | 名称・規格         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要      |
|      | 基本事項の整理       |    |    |    |    |          | 内 17号   |
|      |               |    | 式  | 1  |    | 161, 200 | 管理費区分：0 |
|      | 計測設備計画検討      |    |    |    |    |          | 内 22号   |
|      |               |    | 式  | 1  |    | 398, 800 | 管理費区分：0 |
|      | 合計            |    |    |    |    | 560, 000 |         |
|      |               |    |    |    |    |          |         |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |                  |    |    |    |    |          |         |
|-----------|------------------|----|----|----|----|----------|---------|
| 内 5号      | 右岸アバット部の基礎処理計画修正 |    |    |    |    |          |         |
| 名称・規格     |                  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要      |
| 基本事項の整理   |                  |    |    |    |    |          | 内 17号   |
|           |                  |    | 式  | 1  |    | 161, 200 | 管理費区分：0 |
| 基礎処理計画の修正 |                  |    |    |    |    |          | 内 23号   |
|           |                  |    | 式  | 1  |    | 362, 100 | 管理費区分：0 |
| 試験施工計画立案  |                  |    |    |    |    |          | 内 24号   |
|           |                  |    | 式  | 1  |    | 246, 200 | 管理費区分：0 |
| 合計        |                  |    |    |    |    |          |         |
|           |                  |    |    |    |    | 769, 500 |         |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 6号            | 堤体左岸部の修正設計 |    |    |    |             |         |
|-----------------|------------|----|----|----|-------------|---------|
| 名称・規格           | 条件         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要      |
| 水平通廊の坑口部詳細検討    |            |    |    |    |             | 内 25号   |
|                 |            | 式  | 1  |    | 797, 600    | 管理費区分：0 |
| 管理設備配置を反映した構造検討 |            |    |    |    |             | 内 26号   |
|                 |            | 式  | 1  |    | 718, 400    | 管理費区分：0 |
| 左岸斜路工の修正設計      |            |    |    |    |             | 内 27号   |
|                 |            | 式  | 1  |    | 398, 800    | 管理費区分：0 |
| 図面、数量計算の修正      |            |    |    |    |             | 内 28号   |
|                 |            | 式  | 1  |    | 1, 163, 700 | 管理費区分：0 |
| 合計              |            |    |    |    | 3, 078, 500 |         |
|                 |            |    |    |    |             |         |
|                 |            |    |    |    |             |         |
|                 |            |    |    |    |             |         |
|                 |            |    |    |    |             |         |
|                 |            |    |    |    |             |         |
|                 |            |    |    |    |             |         |
|                 |            |    |    |    |             |         |
|                 |            |    |    |    |             |         |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 7号                 | エレベーターシャフトプレキャスト部材の修正設計 |    |    |    |    |          |         |
|----------------------|-------------------------|----|----|----|----|----------|---------|
| 名称・規格                |                         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要      |
| 基本事項の整理              |                         |    |    |    |    |          | 内 29号   |
|                      |                         |    | 式  | 1  |    | 246, 200 | 管理費区分：0 |
| エレベーターシャフトプレキャスト修正設計 |                         |    |    |    |    |          | 内 30号   |
|                      |                         |    | 式  | 1  |    | 655, 800 | 管理費区分：0 |
| 合計                   |                         |    |    |    |    | 902, 000 |         |
|                      |                         |    |    |    |    |          |         |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 8号        | 天端高欄の検討 |    |    |    |    |          |         |
|-------------|---------|----|----|----|----|----------|---------|
| 名称・規格       |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要      |
| 基本事項の整理     |         |    |    |    |    |          | 内 31号   |
|             |         |    | 式  | 1  |    | 111, 900 | 管理費区分：0 |
| プレキャスト構造の検討 |         |    |    |    |    |          | 内 32号   |
|             |         |    | 式  | 1  |    | 503, 200 | 管理費区分：0 |
| 図面、数量計算の修正  |         |    |    |    |    |          | 内 33号   |
|             |         |    | 式  | 1  |    | 336, 200 | 管理費区分：0 |
| 合計          |         |    |    |    |    | 951, 300 |         |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |           |    |    |    |    |          |         |
|------|-----------|----|----|----|----|----------|---------|
| 内 9号 | 検討協議会資料作成 |    |    |    |    |          |         |
|      | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要      |
|      | 検討協議会資料作成 |    |    |    |    |          | 内 34号   |
|      |           |    | 式  | 1  |    | 816, 200 | 管理費区分：0 |
|      | 合計        |    |    |    |    | 816, 200 |         |
|      |           |    |    |    |    |          |         |
|      |           |    |    |    |    |          |         |
|      |           |    |    |    |    |          |         |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |         |    |    |    |    |             |         |
|-------|---------|----|----|----|----|-------------|---------|
| 内 10号 | 設計図集の更新 |    |    |    |    |             |         |
|       | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要      |
|       | 設計図集の更新 |    |    |    |    |             | 内 35号   |
|       |         |    | 式  | 1  |    | 1, 081, 200 | 管理費区分：0 |
|       | 合計      |    |    |    |    | 1, 081, 200 |         |
|       |         |    |    |    |    |             |         |
|       |         |    |    |    |    |             |         |
|       |         |    |    |    |    |             |         |

# 1 次内訳書

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07                  |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07                  |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000    0. 0    0 |

|       |      |    |    |    |    |          |         |
|-------|------|----|----|----|----|----------|---------|
| 内 11号 | 総合検討 |    |    |    |    |          |         |
| 名称・規格 |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要      |
| 総合検討  |      |    |    |    |    |          | 内 36号   |
|       |      |    | 式  | 1  |    | 224, 600 | 管理費区分：0 |
| 合計    |      |    |    |    |    |          |         |
|       |      |    |    |    |    | 224, 600 |         |
|       |      |    |    |    |    |          |         |
|       |      |    |    |    |    |          |         |
|       |      |    |    |    |    |          |         |
|       |      |    |    |    |    |          |         |

# 1 次内訳書

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07                  |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07                  |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000    0. 0    0 |

|       |       |    |    |    |    |          |         |
|-------|-------|----|----|----|----|----------|---------|
| 内 12号 | 報告書作成 |    |    |    |    |          |         |
| 名称・規格 |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要      |
| 報告書作成 |       |    |    |    |    |          | 内 37号   |
|       |       |    | 式  | 1  |    | 453, 100 | 管理費区分：0 |
| 合計    |       |    |    |    |    |          |         |
|       |       |    |    |    |    | 453, 100 |         |
|       |       |    |    |    |    |          |         |
|       |       |    |    |    |    |          |         |
|       |       |    |    |    |    |          |         |
|       |       |    |    |    |    |          |         |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |    |    |    |    |          |                |
|-------|----------|----|----|----|----|----------|----------------|
| 内 13号 | 打合せ      |    |    |    |    |          |                |
|       | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要             |
| 打合せ   |          |    |    |    |    |          | 内 38号 03-02-01 |
|       | WS505501 |    | 業務 | 1  |    | 365, 600 | 管理費区分：0        |
|       | 合計       |    |    |    |    | 365, 600 |                |
|       |          |    |    |    |    |          |                |
|       |          |    |    |    |    |          |                |
|       |          |    |    |    |    |          |                |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                         |       |    |    |        |    |              |                                          |
|-------------------------|-------|----|----|--------|----|--------------|------------------------------------------|
| 内 14号                   | その他原価 |    |    |        |    |              |                                          |
|                         | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量     | 単価 | 金額           | 摘要                                       |
| 直接人件費（設計業務）             |       |    |    |        |    |              |                                          |
|                         |       |    | 式  | 1      |    | 13, 499, 550 | 管理費区分：0                                  |
| $\alpha / (1 - \alpha)$ |       |    |    |        |    |              | 35% / (1 - 35%)                          |
|                         |       |    | %  | 53. 85 |    |              | 管理費区分：0                                  |
| その他原価                   |       |    |    |        |    |              | 直接人件費（設計業務）<br>× $\alpha / (1 - \alpha)$ |
|                         |       |    | 式  | 1      |    | 7, 269, 507  | 管理費区分：0                                  |
|                         | 合計    |    |    |        |    | 7, 269, 507  |                                          |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                           |        |    |    |        |    |              |                                 |
|---------------------------|--------|----|----|--------|----|--------------|---------------------------------|
| 内 15号                     | 一般管理費等 |    |    |        |    |              |                                 |
| 名称・規格                     |        | 条件 | 単位 | 数量     | 単価 | 金額           | 摘要                              |
| 業務原価                      |        |    |    |        |    |              |                                 |
|                           |        |    | 式  | 1      |    | 21, 352, 104 | 管理費区分：0                         |
| $\beta \text{／}(1-\beta)$ |        |    |    |        |    |              | 35%／(1-35%)                     |
|                           |        |    | %  | 53. 85 |    |              | 管理費区分：0                         |
| 一般管理費等                    |        |    |    |        |    |              | 業務原価× $\beta \text{／}(1-\beta)$ |
|                           |        |    | 式  | 1      |    | 11, 498, 108 | 管理費区分：0                         |
| 調整額                       |        |    |    |        |    |              |                                 |
|                           |        |    |    |        |    | -212         | 管理費区分：0                         |
| 合計                        |        |    |    |        |    | 11, 497, 896 |                                 |
|                           |        |    |    |        |    |              |                                 |
|                           |        |    |    |        |    |              |                                 |
|                           |        |    |    |        |    |              |                                 |
|                           |        |    |    |        |    |              |                                 |
|                           |        |    |    |        |    |              |                                 |
|                           |        |    |    |        |    |              |                                 |
|                           |        |    |    |        |    |              |                                 |
|                           |        |    |    |        |    |              |                                 |
|                           |        |    |    |        |    |              |                                 |
|                           |        |    |    |        |    |              |                                 |

## 2 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |       |    |     |        |         |         |
|-------|------|-------|----|-----|--------|---------|---------|
| 内 16号 | 計画準備 |       |    |     |        |         |         |
| 名称・規格 |      | 条件    | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要      |
| 主任技師  |      | R0402 |    |     |        |         | 管理費区分：0 |
|       |      |       | 人  | 0.5 | 70,900 | 35,450  |         |
| 技師(A) |      | R0403 |    |     |        |         | 管理費区分：0 |
|       |      |       | 人  | 1   | 62,600 | 62,600  |         |
| 技師(B) |      | R0404 |    |     |        |         | 管理費区分：0 |
|       |      |       | 人  | 1   | 49,300 | 49,300  |         |
| 合計    |      |       |    |     |        |         |         |
|       |      |       |    |     |        | 147,350 |         |

## 2 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |         |    |    |    |        |         |         |
|--------------------|---------|----|----|----|--------|---------|---------|
| 内 17号              | 基本事項の整理 |    |    |    |        |         |         |
| 名称・規格              |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要      |
| 技師(A)<br><br>R0403 |         |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|                    |         |    | 人  | 1  | 62,600 | 62,600  |         |
| 技師(B)<br><br>R0404 |         |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|                    |         |    | 人  | 2  | 49,300 | 98,600  |         |
| 合計                 |         |    |    |    |        | 161,200 |         |
|                    |         |    |    |    |        |         |         |
|                    |         |    |    |    |        |         |         |
|                    |         |    |    |    |        |         |         |

# 2 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |    |    |    |        |         |         |
|-------|-------|----|----|----|--------|---------|---------|
| 内 18号 | 構造解析  |    |    |    |        |         |         |
| 名称・規格 |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要      |
| 主任技師  | R0402 |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|       |       |    | 人  | 1  | 70,900 | 70,900  |         |
| 技師(A) | R0403 |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|       |       |    | 人  | 4  | 62,600 | 250,400 |         |
| 技師(B) | R0404 |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|       |       |    | 人  | 5  | 49,300 | 246,500 |         |
| 技師(C) | R0405 |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|       |       |    | 人  | 5  | 42,500 | 212,500 |         |
| 技術員   | R0406 |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|       |       |    | 人  | 5  | 36,700 | 183,500 |         |
| 合計    |       |    |    |    |        | 963,800 |         |
|       |       |    |    |    |        |         |         |
|       |       |    |    |    |        |         |         |
|       |       |    |    |    |        |         |         |
|       |       |    |    |    |        |         |         |
|       |       |    |    |    |        |         |         |
|       |       |    |    |    |        |         |         |
|       |       |    |    |    |        |         |         |
|       |       |    |    |    |        |         |         |
|       |       |    |    |    |        |         |         |
|       |       |    |    |    |        |         |         |
|       |       |    |    |    |        |         |         |

## 2 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |       |    |    |        |         |         |
|-------|-------|-------|----|----|--------|---------|---------|
| 内 19号 | 安定性評価 |       |    |    |        |         |         |
| 名称・規格 |       | 条件    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要      |
| 主任技師  |       | R0402 |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|       |       |       | 人  | 2  | 70,900 | 141,800 |         |
| 技師(A) |       | R0403 |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|       |       |       | 人  | 2  | 62,600 | 125,200 |         |
| 合計    |       |       |    |    |        |         |         |
|       |       |       |    |    |        | 267,000 |         |
|       |       |       |    |    |        |         |         |
|       |       |       |    |    |        |         |         |

## 2 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |         |    |    |    |        |         |         |
|------------------------|---------|----|----|----|--------|---------|---------|
| 内 20号                  | 基本事項の整理 |    |    |    |        |         |         |
| 名称・規格                  |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要      |
| 技師(A)<br><br><br>R0403 |         |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|                        |         |    | 人  | 2  | 62,600 | 125,200 |         |
| 技師(B)<br><br><br>R0404 |         |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|                        |         |    | 人  | 2  | 49,300 | 98,600  |         |
| 合計                     |         |    |    |    |        | 223,800 |         |
|                        |         |    |    |    |        |         |         |
|                        |         |    |    |    |        |         |         |
|                        |         |    |    |    |        |         |         |

# 2 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |        |    |    |    |         |             |         |
|--------|--------|----|----|----|---------|-------------|---------|
| 内 21号  | 温度応力解析 |    |    |    |         |             |         |
| 名称・規格  |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額          | 摘要      |
| 理事・技師長 | R0401  |    |    |    |         |             | 管理費区分：0 |
|        |        |    | 人  | 1  | 82, 800 | 82, 800     |         |
| 主任技師   | R0402  |    |    |    |         |             | 管理費区分：0 |
|        |        |    | 人  | 4  | 70, 900 | 283, 600    |         |
| 技師(A)  | R0403  |    |    |    |         |             | 管理費区分：0 |
|        |        |    | 人  | 10 | 62, 600 | 626, 000    |         |
| 技師(B)  | R0404  |    |    |    |         |             | 管理費区分：0 |
|        |        |    | 人  | 12 | 49, 300 | 591, 600    |         |
| 技師(C)  | R0405  |    |    |    |         |             | 管理費区分：0 |
|        |        |    | 人  | 12 | 42, 500 | 510, 000    |         |
| 技術員    | R0406  |    |    |    |         |             | 管理費区分：0 |
|        |        |    | 人  | 12 | 36, 700 | 440, 400    |         |
| 合計     |        |    |    |    |         | 2, 534, 400 |         |
|        |        |    |    |    |         |             |         |
|        |        |    |    |    |         |             |         |
|        |        |    |    |    |         |             |         |
|        |        |    |    |    |         |             |         |
|        |        |    |    |    |         |             |         |
|        |        |    |    |    |         |             |         |
|        |        |    |    |    |         |             |         |
|        |        |    |    |    |         |             |         |
|        |        |    |    |    |         |             |         |
|        |        |    |    |    |         |             |         |
|        |        |    |    |    |         |             |         |

# 2 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |          |    |    |    |         |          |           |
|--------|----------|----|----|----|---------|----------|-----------|
| 内 22号  | 計測設備計画検討 |    |    |    |         |          |           |
| 名称・規格  |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要        |
| 技師 (A) | R0403    |    |    |    |         |          | 管理費区分 : 0 |
|        |          |    | 人  | 1  | 62, 600 | 62, 600  |           |
| 技師 (B) | R0404    |    |    |    |         |          | 管理費区分 : 0 |
|        |          |    | 人  | 2  | 49, 300 | 98, 600  |           |
| 技師 (C) | R0405    |    |    |    |         |          | 管理費区分 : 0 |
|        |          |    | 人  | 3  | 42, 500 | 127, 500 |           |
| 技術員    | R0406    |    |    |    |         |          | 管理費区分 : 0 |
|        |          |    | 人  | 3  | 36, 700 | 110, 100 |           |
| 合計     |          |    |    |    |         | 398, 800 |           |
|        |          |    |    |    |         |          |           |
|        |          |    |    |    |         |          |           |
|        |          |    |    |    |         |          |           |
|        |          |    |    |    |         |          |           |
|        |          |    |    |    |         |          |           |
|        |          |    |    |    |         |          |           |
|        |          |    |    |    |         |          |           |
|        |          |    |    |    |         |          |           |
|        |          |    |    |    |         |          |           |
|        |          |    |    |    |         |          |           |
|        |          |    |    |    |         |          |           |
|        |          |    |    |    |         |          |           |
|        |          |    |    |    |         |          |           |

# 2 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |           |       |    |    |         |          |           |
|--------|-----------|-------|----|----|---------|----------|-----------|
| 内 23号  | 基礎処理計画の修正 |       |    |    |         |          |           |
| 名称・規格  |           | 条件    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要        |
| 技師 (A) |           | R0403 |    |    |         |          | 管理費区分 : 0 |
|        |           |       | 人  | 1  | 62, 600 | 62, 600  |           |
| 技師 (B) |           | R0404 |    |    |         |          | 管理費区分 : 0 |
|        |           |       | 人  | 2  | 49, 300 | 98, 600  |           |
| 技師 (C) |           | R0405 |    |    |         |          | 管理費区分 : 0 |
|        |           |       | 人  | 3  | 42, 500 | 127, 500 |           |
| 技術員    |           | R0406 |    |    |         |          | 管理費区分 : 0 |
|        |           |       | 人  | 2  | 36, 700 | 73, 400  |           |
| 合計     |           |       |    |    |         |          |           |
|        |           |       |    |    |         | 362, 100 |           |
|        |           |       |    |    |         |          |           |
|        |           |       |    |    |         |          |           |
|        |           |       |    |    |         |          |           |
|        |           |       |    |    |         |          |           |
|        |           |       |    |    |         |          |           |
|        |           |       |    |    |         |          |           |
|        |           |       |    |    |         |          |           |
|        |           |       |    |    |         |          |           |
|        |           |       |    |    |         |          |           |
|        |           |       |    |    |         |          |           |
|        |           |       |    |    |         |          |           |
|        |           |       |    |    |         |          |           |

## 2 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |    |    |    |        |         |         |
|-------|----------|----|----|----|--------|---------|---------|
| 内 24号 | 試験施工計画立案 |    |    |    |        |         |         |
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要      |
| 技師(A) | R0403    |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|       |          |    | 人  | 1  | 62,600 | 62,600  |         |
| 技師(B) | R0404    |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|       |          |    | 人  | 2  | 49,300 | 98,600  |         |
| 技師(C) | R0405    |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|       |          |    | 人  | 2  | 42,500 | 85,000  |         |
| 合計    |          |    |    |    |        |         |         |
|       |          |    |    |    |        | 246,200 |         |

## 2 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |              |       |    |    |        |         |         |
|-------|--------------|-------|----|----|--------|---------|---------|
| 内 25号 | 水平通廊の坑口部詳細検討 |       |    |    |        |         |         |
| 名称・規格 |              | 条件    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要      |
| 技師(A) |              | R0403 |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|       |              |       | 人  | 2  | 62,600 | 125,200 |         |
| 技師(B) |              | R0404 |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|       |              |       | 人  | 4  | 49,300 | 197,200 |         |
| 技師(C) |              | R0405 |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|       |              |       | 人  | 6  | 42,500 | 255,000 |         |
| 技術員   |              | R0406 |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|       |              |       | 人  | 6  | 36,700 | 220,200 |         |
| 合計    |              |       |    |    |        |         |         |
|       |              |       |    |    |        | 797,600 |         |
|       |              |       |    |    |        |         |         |
|       |              |       |    |    |        |         |         |
|       |              |       |    |    |        |         |         |
|       |              |       |    |    |        |         |         |
|       |              |       |    |    |        |         |         |
|       |              |       |    |    |        |         |         |
|       |              |       |    |    |        |         |         |
|       |              |       |    |    |        |         |         |
|       |              |       |    |    |        |         |         |
|       |              |       |    |    |        |         |         |
|       |              |       |    |    |        |         |         |
|       |              |       |    |    |        |         |         |

# 2 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |                 |       |    |    |         |          |           |
|--------|-----------------|-------|----|----|---------|----------|-----------|
| 内 26号  | 管理設備配置を反映した構造検討 |       |    |    |         |          |           |
| 名称・規格  |                 | 条件    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要        |
| 技師 (A) |                 | R0403 |    |    |         |          | 管理費区分 : 0 |
|        |                 |       | 人  | 2  | 62, 600 | 125, 200 |           |
| 技師 (B) |                 | R0404 |    |    |         |          | 管理費区分 : 0 |
|        |                 |       | 人  | 4  | 49, 300 | 197, 200 |           |
| 技師 (C) |                 | R0405 |    |    |         |          | 管理費区分 : 0 |
|        |                 |       | 人  | 5  | 42, 500 | 212, 500 |           |
| 技術員    |                 | R0406 |    |    |         |          | 管理費区分 : 0 |
|        |                 |       | 人  | 5  | 36, 700 | 183, 500 |           |
| 合計     |                 |       |    |    |         |          |           |
|        |                 |       |    |    |         | 718, 400 |           |
|        |                 |       |    |    |         |          |           |
|        |                 |       |    |    |         |          |           |
|        |                 |       |    |    |         |          |           |
|        |                 |       |    |    |         |          |           |
|        |                 |       |    |    |         |          |           |
|        |                 |       |    |    |         |          |           |
|        |                 |       |    |    |         |          |           |
|        |                 |       |    |    |         |          |           |
|        |                 |       |    |    |         |          |           |
|        |                 |       |    |    |         |          |           |
|        |                 |       |    |    |         |          |           |
|        |                 |       |    |    |         |          |           |

# 2 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |            |    |    |    |         |         |         |
|--------|------------|----|----|----|---------|---------|---------|
| 内 27号  | 左岸斜路工の修正設計 |    |    |    |         |         |         |
| 名称・規格  |            | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要      |
| 技師 (A) |            |    |    |    |         |         | 管理費区分：0 |
| R0403  |            |    | 人  | 1  | 62,600  | 62,600  |         |
| 技師 (B) |            |    |    |    |         |         | 管理費区分：0 |
| R0404  |            |    | 人  | 2  | 49,300  | 98,600  |         |
| 技師 (C) |            |    |    |    |         |         | 管理費区分：0 |
| R0405  |            |    | 人  | 3  | 42,500  | 127,500 |         |
| 技術員    |            |    |    |    |         |         | 管理費区分：0 |
| R0406  |            |    | 人  | 3  | 36,700  | 110,100 |         |
| 合計     |            |    |    |    |         |         |         |
|        |            |    |    |    | 398,800 |         |         |
|        |            |    |    |    |         |         |         |
|        |            |    |    |    |         |         |         |
|        |            |    |    |    |         |         |         |
|        |            |    |    |    |         |         |         |
|        |            |    |    |    |         |         |         |
|        |            |    |    |    |         |         |         |
|        |            |    |    |    |         |         |         |
|        |            |    |    |    |         |         |         |
|        |            |    |    |    |         |         |         |
|        |            |    |    |    |         |         |         |
|        |            |    |    |    |         |         |         |
|        |            |    |    |    |         |         |         |
|        |            |    |    |    |         |         |         |
|        |            |    |    |    |         |         |         |

# 2 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |            |    |    |    |        |           |         |
|-------|------------|----|----|----|--------|-----------|---------|
| 内 28号 | 図面、数量計算の修正 |    |    |    |        |           |         |
| 名称・規格 |            | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要      |
| 技師(A) | R0403      |    |    |    |        |           | 管理費区分：0 |
|       |            |    | 人  | 2  | 62,600 | 125,200   |         |
| 技師(B) | R0404      |    |    |    |        |           | 管理費区分：0 |
|       |            |    | 人  | 5  | 49,300 | 246,500   |         |
| 技師(C) | R0405      |    |    |    |        |           | 管理費区分：0 |
|       |            |    | 人  | 10 | 42,500 | 425,000   |         |
| 技術員   | R0406      |    |    |    |        |           | 管理費区分：0 |
|       |            |    | 人  | 10 | 36,700 | 367,000   |         |
| 合計    |            |    |    |    |        |           |         |
|       |            |    |    |    |        | 1,163,700 |         |
|       |            |    |    |    |        |           |         |
|       |            |    |    |    |        |           |         |
|       |            |    |    |    |        |           |         |
|       |            |    |    |    |        |           |         |
|       |            |    |    |    |        |           |         |
|       |            |    |    |    |        |           |         |
|       |            |    |    |    |        |           |         |
|       |            |    |    |    |        |           |         |
|       |            |    |    |    |        |           |         |
|       |            |    |    |    |        |           |         |
|       |            |    |    |    |        |           |         |
|       |            |    |    |    |        |           |         |

## 2 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 29号 | 基本事項の整理 |    |    |         |          |         |
|-------|---------|----|----|---------|----------|---------|
| 名称・規格 | 条件      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要      |
| 技師(A) |         |    |    |         |          |         |
| R0403 |         | 人  | 1  | 62, 600 | 62, 600  | 管理費区分：0 |
| 技師(B) |         |    |    |         |          |         |
| R0404 |         | 人  | 2  | 49, 300 | 98, 600  | 管理費区分：0 |
| 技師(C) |         |    |    |         |          |         |
| R0405 |         | 人  | 2  | 42, 500 | 85, 000  | 管理費区分：0 |
| 合計    |         |    |    |         | 246, 200 |         |

# 2 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |                      |    |    |    |        |         |         |
|--------|----------------------|----|----|----|--------|---------|---------|
| 内 30号  | エレベーターシャフトプレキャスト修正設計 |    |    |    |        |         |         |
| 名称・規格  |                      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要      |
| 技師 (A) | R0403                |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|        |                      |    | 人  | 1  | 62,600 | 62,600  |         |
| 技師 (B) | R0404                |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|        |                      |    | 人  | 4  | 49,300 | 197,200 |         |
| 技師 (C) | R0405                |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|        |                      |    | 人  | 5  | 42,500 | 212,500 |         |
| 技術員    | R0406                |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|        |                      |    | 人  | 5  | 36,700 | 183,500 |         |
| 合計     |                      |    |    |    |        | 655,800 |         |
|        |                      |    |    |    |        |         |         |
|        |                      |    |    |    |        |         |         |
|        |                      |    |    |    |        |         |         |
|        |                      |    |    |    |        |         |         |
|        |                      |    |    |    |        |         |         |
|        |                      |    |    |    |        |         |         |
|        |                      |    |    |    |        |         |         |
|        |                      |    |    |    |        |         |         |
|        |                      |    |    |    |        |         |         |
|        |                      |    |    |    |        |         |         |
|        |                      |    |    |    |        |         |         |
|        |                      |    |    |    |        |         |         |
|        |                      |    |    |    |        |         |         |

## 2 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |         |    |    |    |        |         |         |
|--------------------|---------|----|----|----|--------|---------|---------|
| 内 31号              | 基本事項の整理 |    |    |    |        |         |         |
| 名称・規格              |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要      |
| 技師(A)<br><br>R0403 |         |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|                    |         |    | 人  | 1  | 62,600 | 62,600  |         |
| 技師(B)<br><br>R0404 |         |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|                    |         |    | 人  | 1  | 49,300 | 49,300  |         |
| 合計                 |         |    |    |    |        | 111,900 |         |
|                    |         |    |    |    |        |         |         |
|                    |         |    |    |    |        |         |         |
|                    |         |    |    |    |        |         |         |

## 2 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 32号 | プレキャスト構造の検討 |    |    |         |          |         |
|-------|-------------|----|----|---------|----------|---------|
| 名称・規格 | 条件          | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要      |
| 技師(A) |             |    |    |         |          |         |
|       | R0403       | 人  | 1  | 62, 600 | 62, 600  | 管理費区分：0 |
| 技師(B) |             |    |    |         |          |         |
|       | R0404       | 人  | 4  | 49, 300 | 197, 200 | 管理費区分：0 |
| 技師(C) |             |    |    |         |          |         |
|       | R0405       | 人  | 4  | 42, 500 | 170, 000 | 管理費区分：0 |
| 技術員   |             |    |    |         |          |         |
|       | R0406       | 人  | 2  | 36, 700 | 73, 400  | 管理費区分：0 |
| 合計    |             |    |    |         | 503, 200 |         |
|       |             |    |    |         |          |         |
|       |             |    |    |         |          |         |
|       |             |    |    |         |          |         |
|       |             |    |    |         |          |         |
|       |             |    |    |         |          |         |
|       |             |    |    |         |          |         |
|       |             |    |    |         |          |         |
|       |             |    |    |         |          |         |
|       |             |    |    |         |          |         |

## 2 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |            |    |    |    |        |         |         |
|-------|------------|----|----|----|--------|---------|---------|
| 内 33号 | 図面、数量計算の修正 |    |    |    |        |         |         |
| 名称・規格 |            | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要      |
| 技師(B) | R0404      |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|       |            |    | 人  | 2  | 49,300 | 98,600  |         |
| 技師(C) | R0405      |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|       |            |    | 人  | 3  | 42,500 | 127,500 |         |
| 技術員   | R0406      |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|       |            |    | 人  | 3  | 36,700 | 110,100 |         |
| 合計    |            |    |    |    |        |         |         |
|       |            |    |    |    |        | 336,200 |         |

## 2 次内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 單僱使用年月 | 2026.07           |
| 步掛適用年月 | 2026.07           |
| 勞務調整係數 | 1.000-00000 0.0 0 |

[illegible]

# 2 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |         |    |    |    |        |           |         |
|--------|---------|----|----|----|--------|-----------|---------|
| 内 35号  | 設計図集の更新 |    |    |    |        |           |         |
| 名称・規格  |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要      |
| 技師 (A) |         |    |    |    |        |           | 管理費区分：0 |
| R0403  |         |    | 人  | 4  | 62,600 | 250,400   |         |
| 技師 (B) |         |    |    |    |        |           | 管理費区分：0 |
| R0404  |         |    | 人  | 4  | 49,300 | 197,200   |         |
| 技師 (C) |         |    |    |    |        |           | 管理費区分：0 |
| R0405  |         |    | 人  | 8  | 42,500 | 340,000   |         |
| 技術員    |         |    |    |    |        |           | 管理費区分：0 |
| R0406  |         |    | 人  | 8  | 36,700 | 293,600   |         |
| 合計     |         |    |    |    |        | 1,081,200 |         |
|        |         |    |    |    |        |           |         |
|        |         |    |    |    |        |           |         |
|        |         |    |    |    |        |           |         |
|        |         |    |    |    |        |           |         |
|        |         |    |    |    |        |           |         |
|        |         |    |    |    |        |           |         |
|        |         |    |    |    |        |           |         |
|        |         |    |    |    |        |           |         |
|        |         |    |    |    |        |           |         |
|        |         |    |    |    |        |           |         |
|        |         |    |    |    |        |           |         |
|        |         |    |    |    |        |           |         |
|        |         |    |    |    |        |           |         |
|        |         |    |    |    |        |           |         |
|        |         |    |    |    |        |           |         |

## 2 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |    |    |        |         |    |         |
|--------|-------|----|----|--------|---------|----|---------|
| 内 36号  | 総合検討  |    |    |        |         |    |         |
| 名称・規格  |       | 条件 | 単位 | 数量     | 単価      | 金額 | 摘要      |
| 理事・技師長 | R0401 |    |    |        |         |    | 管理費区分：0 |
|        |       | 人  | 1  | 82,800 | 82,800  |    |         |
| 主任技師   | R0402 |    |    |        |         |    | 管理費区分：0 |
|        |       | 人  | 2  | 70,900 | 141,800 |    |         |
| 合計     |       |    |    |        |         |    |         |
|        |       |    |    |        | 224,600 |    |         |
|        |       |    |    |        |         |    |         |
|        |       |    |    |        |         |    |         |

# 2 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |    |    |    |        |         |         |
|-------|-------|----|----|----|--------|---------|---------|
| 内 37号 | 報告書作成 |    |    |    |        |         |         |
| 名称・規格 |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要      |
| 主任技師  | R0402 |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|       |       |    | 人  | 1  | 70,900 | 70,900  |         |
| 技師(A) | R0403 |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|       |       |    | 人  | 2  | 62,600 | 125,200 |         |
| 技師(B) | R0404 |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|       |       |    | 人  | 2  | 49,300 | 98,600  |         |
| 技師(C) | R0405 |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|       |       |    | 人  | 2  | 42,500 | 85,000  |         |
| 技術員   | R0406 |    |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|       |       |    | 人  | 2  | 36,700 | 73,400  |         |
| 合計    |       |    |    |    |        | 453,100 |         |
|       |       |    |    |    |        |         |         |
|       |       |    |    |    |        |         |         |
|       |       |    |    |    |        |         |         |
|       |       |    |    |    |        |         |         |
|       |       |    |    |    |        |         |         |
|       |       |    |    |    |        |         |         |
|       |       |    |    |    |        |         |         |
|       |       |    |    |    |        |         |         |
|       |       |    |    |    |        |         |         |
|       |       |    |    |    |        |         |         |
|       |       |    |    |    |        |         |         |

## 2 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |     |       |    |    |        |         |         |
|-------------------|-----|-------|----|----|--------|---------|---------|
| 内 38号<br>WS505501 | 打合せ |       |    |    |        |         |         |
| 名称・規格             |     | 条件    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要      |
| 主任技師              |     | R0402 |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|                   |     |       | 人  | 2  | 70,900 | 141,800 |         |
| 技師(A)             |     | R0403 |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|                   |     |       | 人  | 2  | 62,600 | 125,200 |         |
| 技師(B)             |     | R0404 |    |    |        |         | 管理費区分：0 |
|                   |     |       | 人  | 2  | 49,300 | 98,600  |         |
| 合計                |     |       |    |    |        |         |         |
|                   |     |       |    |    |        | 365,600 |         |

# 直接人件費一覧表（土木設計業務）

| 項 目                                            | コード   | 名称・規格  | 数量（人） | 単 価    | 合 計       |  |
|------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-----------|--|
| 計画準備<br>計画準備                                   | R0402 | 主任技師   | 0.5   | 70,900 | 147,350   |  |
|                                                | R0403 | 技師(A)  | 1     | 62,600 |           |  |
|                                                | R0404 | 技師(B)  | 1     | 49,300 |           |  |
| 造成アバットメント工の構造解析<br>構造解析                        | R0402 | 主任技師   | 3     | 70,900 | 1,392,000 |  |
|                                                | R0403 | 技師(A)  | 7     | 62,600 |           |  |
|                                                | R0404 | 技師(B)  | 7     | 49,300 |           |  |
|                                                | R0405 | 技師(C)  | 5     | 42,500 |           |  |
|                                                | R0406 | 技術員    | 5     | 36,700 |           |  |
| 温度応力解析                                         | R0401 | 理事・技師長 | 1     | 82,800 | 2,758,200 |  |
|                                                | R0402 | 主任技師   | 4     | 70,900 |           |  |
|                                                | R0403 | 技師(A)  | 12    | 62,600 |           |  |
|                                                | R0404 | 技師(B)  | 14    | 49,300 |           |  |
|                                                | R0405 | 技師(C)  | 12    | 42,500 |           |  |
|                                                | R0406 | 技術員    | 12    | 36,700 |           |  |
| 堤体等の計測設備の修正設計<br>堤体等の計測設備の修正設計                 | R0403 | 技師(A)  | 2     | 62,600 | 560,000   |  |
|                                                | R0404 | 技師(B)  | 4     | 49,300 |           |  |
|                                                | R0405 | 技師(C)  | 3     | 42,500 |           |  |
|                                                | R0406 | 技術員    | 3     | 36,700 |           |  |
| 右岸アバット部の基礎処理計画修正<br>右岸アバット部の基礎処理計画修正           | R0403 | 技師(A)  | 3     | 62,600 | 769,500   |  |
|                                                | R0404 | 技師(B)  | 6     | 49,300 |           |  |
|                                                | R0405 | 技師(C)  | 5     | 42,500 |           |  |
|                                                | R0406 | 技術員    | 2     | 36,700 |           |  |
| 堤体左岸部の修正設計<br>堤体左岸部の修正設計                       | R0403 | 技師(A)  | 7     | 62,600 | 3,078,500 |  |
|                                                | R0404 | 技師(B)  | 15    | 49,300 |           |  |
|                                                | R0405 | 技師(C)  | 24    | 42,500 |           |  |
|                                                | R0406 | 技術員    | 24    | 36,700 |           |  |
| エレベーターシャフトブレース部材の修正設計<br>エレベーターシャフトブレース部材の修正設計 | R0403 | 技師(A)  | 2     | 62,600 | 902,000   |  |
|                                                | R0404 | 技師(B)  | 6     | 49,300 |           |  |
|                                                | R0405 | 技師(C)  | 7     | 42,500 |           |  |
|                                                | R0406 | 技術員    | 5     | 36,700 |           |  |
| 天端高欄の検討<br>天端高欄の検討                             | R0403 | 技師(A)  | 2     | 62,600 | 951,300   |  |
|                                                | R0404 | 技師(B)  | 7     | 49,300 |           |  |
|                                                | R0405 | 技師(C)  | 7     | 42,500 |           |  |
|                                                | R0406 | 技術員    | 5     | 36,700 |           |  |
| 検討協議会資料作成<br>検討協議会資料作成                         | R0402 | 主任技師   | 4     | 70,900 | 816,200   |  |
|                                                | R0403 | 技師(A)  | 4     | 62,600 |           |  |

## 直接人件費一覽表（土木設計業務）

| 項 目                | コード                                                | 名称・規格                                            | 数量（人）                             | 単 価                                                      | 合 計        |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--|
|                    | R0404<br>R0405                                     | 技師(B)<br>技師(C)                                   | 4<br>2                            | 49,300<br>42,500                                         |            |  |
| 設計図集の更新<br>設計図集の更新 | R0403<br>R0404<br>R0405<br>R0406                   | 技師(A)<br>技師(B)<br>技師(C)<br>技術員                   | 4<br>4<br>8<br>8                  | 62,600<br>49,300<br>42,500<br>36,700                     | 1,081,200  |  |
| 総合検討<br>総合検討       | R0401<br>R0402                                     | 理事・技師長<br>主任技師                                   | 1<br>2                            | 82,800<br>70,900                                         | 224,600    |  |
| 報告書作成<br>報告書作成     | R0402<br>R0403<br>R0404<br>R0405<br>R0406          | 主任技師<br>技師(A)<br>技師(B)<br>技師(C)<br>技術員           | 1<br>2<br>2<br>2<br>2             | 70,900<br>62,600<br>49,300<br>42,500<br>36,700           | 453,100    |  |
| 打合せ等<br>打合せ        | R0402<br>R0403<br>R0404                            | 主任技師<br>技師(A)<br>技師(B)                           | 2<br>2<br>2                       | 70,900<br>62,600<br>49,300                               | 365,600    |  |
| 合 計                | R0401<br>R0402<br>R0403<br>R0404<br>R0405<br>R0406 | 理事・技師長<br>主任技師<br>技師(A)<br>技師(B)<br>技師(C)<br>技術員 | 2<br>16.5<br>48<br>72<br>75<br>66 | 82,800<br>70,900<br>62,600<br>49,300<br>42,500<br>36,700 | 13,499,550 |  |
|                    |                                                    |                                                  |                                   |                                                          |            |  |

# 入力データリスト

| 業務名                  | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             | 業 種         | 土木設計業務                                                                                                                                                 |
|----------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格    | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                     |
| コンクリートダム設計<br>(0001) | 式              | 1                       |             | 13,133,950  | オプション入力                                                                                                                                                |
| 本体修正設計<br>(0002)     | 式              | 1                       |             | 13,133,950  | オプション入力                                                                                                                                                |
| 計画準備<br>(0003)       | 式              | 1                       |             | 147,350     | オプション入力                                                                                                                                                |
| 計画準備<br>(0004)       | 式              | 1                       |             | 147,350     | オプション入力<br>第0001号内訳書<br>単位数量 1 式<br>体系分類 14:設計業務<br>技術経費率<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% |
| 計画準備                 | 式              | 1                       |             | 147,350     | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%                                       |
| 主任技師                 | 人              | 0.5                     | 70,900      | 35,450      | R0402<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)                                                                                              |

# 入力データリスト

| 業務名                       | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             | 業 種         | 土木設計業務                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格         | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                          |
|                           |                |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                                                                                               |
| 技師(A)                     | 人              | 1                       | 62,600      | 62,600      | R0403<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                                  |
| 技師(B)                     | 人              | 1                       | 49,300      | 49,300      | R0404<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                                  |
| 造成アバットメント工の構造解析<br>(0005) | 式              | 1                       |             | 4,150,200   | オプション入力                                                                                                                                     |
| 構造解析<br>(0006)            | 式              | 1                       |             | 1,392,000   | オプション入力<br>第0002号内訳書<br>単位数量 1 式<br>体系分類 14:設計業務<br>技術経費率<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |

# 入力データリスト

| 業務名               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             | 業 種         | 土木設計業務                                                                                                                              |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                  |
| 基本事項の整理           | 式              | 1                       |             | 161,200     | 潮間割増 0%<br>オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |
| 技師(A)             | 人              | 1                       | 62,600      | 62,600      | R0403<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                          |
| 技師(B)             | 人              | 2                       | 49,300      | 98,600      | R0404<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                          |
| 構造解析              | 式              | 1                       |             | 963,800     | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                               |

# 入力データリスト

| 業務名               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             | 業 種         | 土木設計業務                                                                                                     |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                         |
|                   |                |                         |             |             | 潮間割増 0%<br>単価補正                                                                                            |
| 主任技師              | 人              | 1                       | 70,900      | 70,900      | R0402<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |
| 技師(A)             | 人              | 4                       | 62,600      | 250,400     | R0403<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |
| 技師(B)             | 人              | 5                       | 49,300      | 246,500     | R0404<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |
| 技師(C)             | 人              | 5                       | 42,500      | 212,500     | R0405<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%         |

# 入力データリスト

| 業務名               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             |             | 業 種                                                                                                                      | 土木設計業務 |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                       |        |
| 技術員               | 人              | 5                       | 36,700      | 183,500     | 単価補正<br>R0406<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正       |        |
| 安定性評価             | 式              | 1                       |             | 267,000     | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |        |
| 主任技師              | 人              | 2                       | 70,900      | 141,800     | R0402<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正               |        |
| 技師(A)             | 人              | 2                       | 62,600      | 125,200     | R0403<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%                       |        |

# 入力データリスト

| 業務名               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             | 業 種         | 土木設計業務                                                                                                                                                         |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                             |
| 温度応力解析<br>(0007)  | 式              | 1                       |             | 2,758,200   | 単価補正<br>オプション入力<br>第0003号内訳書<br>単位数量 1 式<br>体系分類 14:設計業務<br>技術経費率<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% |
| 基本事項の整理           | 式              | 1                       |             | 223,800     | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                                       |
| 技師(A)             | 人              | 2                       | 62,600      | 125,200     | R0403<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                                                     |
| 技師(B)             | 人              | 2                       | 49,300      | 98,600      | R0404<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)                                                                                                      |

# 入力データリスト

| 業務名               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             |             | 業 種                                                                                                                      | 土木設計業務 |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                       |        |
|                   |                |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                                                                            |        |
| 温度応力解析            | 式              | 1                       |             | 2,534,400   | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |        |
| 理事・技師長            | 人              | 1                       | 82,800      | 82,800      | R0401<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正               |        |
| 主任技師              | 人              | 4                       | 70,900      | 283,600     | R0402<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正               |        |
| 技師(A)             | 人              | 10                      | 62,600      | 626,000     | R0403<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)                                                                |        |

# 入力データリスト

| 業務名                     | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             |             | 業 種                                                                                                        | 土木設計業務 |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格       | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                         |        |
|                         |                |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                                                              |        |
| 技師(B)                   | 人              | 12                      | 49,300      | 591,600     | R0404<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |        |
| 技師(C)                   | 人              | 12                      | 42,500      | 510,000     | R0405<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |        |
| 技術員                     | 人              | 12                      | 36,700      | 440,400     | R0406<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |        |
| 堤体等の計測設備の修正設計<br>(0008) | 式              | 1                       |             | 560,000     | オプション入力                                                                                                    |        |
| 堤体等の計測設備の修正設計<br>(0009) | 式              | 1                       |             | 560,000     | オプション入力<br>第0004号内訳書                                                                                       |        |

# 入力データリスト

| 業務名               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             |             | 業 種                                                                                                                            | 土木設計業務 |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                             |        |
|                   |                |                         |             |             | 単位数量 1 式<br>体系分類 14:設計業務<br>技術経費率<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% |        |
| 基本事項の整理           | 式              | 1                       |             | 161,200     | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正       |        |
| 技師(A)             | 人              | 1                       | 62,600      | 62,600      | R0403<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                     |        |
| 技師(B)             | 人              | 2                       | 49,300      | 98,600      | R0404<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%                             |        |

# 入力データリスト

| 業務名               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             | 業 種         | 土木設計業務                                                                                                                           |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                               |
| 計測設備計画検討          | 式              | 1                       |             | 398,800     | 単価補正<br>オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |
| 技師(A)             | 人              | 1                       | 62,600      | 62,600      | R0403<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                       |
| 技師(B)             | 人              | 2                       | 49,300      | 98,600      | R0404<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                       |
| 技師(C)             | 人              | 3                       | 42,500      | 127,500     | R0405<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%                               |

# 入力データリスト

| 業務名                        | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             | 業 種         | 土木設計業務                                                                                                                                                 |
|----------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格          | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                     |
| 技術員                        |                |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                                                   |
|                            | 人              | 3                       | 36,700      | 110,100     | R0406<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                                             |
| 右岸アバット部の基礎処理計画修正<br>(0010) | 式              | 1                       |             | 769,500     | オプション入力                                                                                                                                                |
| 右岸アバット部の基礎処理計画修正<br>(0011) | 式              | 1                       |             | 769,500     | オプション入力<br>第0005号内訳書<br>単位数量 1 式<br>体系分類 14:設計業務<br>技術経費率<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% |
| 基本事項の整理                    | 式              | 1                       |             | 161,200     | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                               |
| 技師(A)                      |                |                         |             |             | R0403                                                                                                                                                  |

# 入力データリスト

| 業務名               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             | 業 種         | 土木設計業務                                                                                                                   |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                       |
|                   | 人              | 1                       | 62,600      | 62,600      | 管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                        |
| 技師(B)             | 人              | 2                       | 49,300      | 98,600      | R0404<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正               |
| 基礎処理計画の修正         | 式              | 1                       |             | 362,100     | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |
| 技師(A)             | 人              | 1                       | 62,600      | 62,600      | R0403<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正               |
| 技師(B)             |                |                         |             |             | R0404                                                                                                                    |

# 入力データリスト

| 業務名               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             | 業 種         | 土木設計業務                                                                                                                   |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                       |
|                   | 人              | 2                       | 49,300      | 98,600      | 管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                        |
| 技師(C)             | 人              | 3                       | 42,500      | 127,500     | R0405<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正               |
| 技術員               | 人              | 2                       | 36,700      | 73,400      | R0406<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正               |
| 試験施工計画立案          | 式              | 1                       |             | 246,200     | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |
| 技師(A)             |                |                         |             |             | R0403                                                                                                                    |

# 入力データリスト

| 業務名                  | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             | 業 種         | 土木設計業務                                                                                                     |
|----------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格    | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                         |
|                      | 人              | 1                       | 62,600      | 62,600      | 管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正          |
| 技師(B)                | 人              | 2                       | 49,300      | 98,600      | R0404<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |
| 技師(C)                | 人              | 2                       | 42,500      | 85,000      | R0405<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |
| 堤体左岸部の修正設計<br>(0012) | 式              | 1                       |             | 3,078,500   | オプション入力                                                                                                    |
| 堤体左岸部の修正設計<br>(0013) | 式              | 1                       |             | 3,078,500   | オプション入力<br>第0006号内訳書<br>単位数量 1 式<br>体系分類 14:設計業務<br>技術経費率<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07                |

# 入力データリスト

| 業務名               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             | 業 種         | 土木設計業務                                                                                                                   |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                       |
|                   |                |                         |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%                                                                  |
| 水平通廊の坑口部詳細検討      | 式              | 1                       |             | 797,600     | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |
| 技師(A)             | 人              | 2                       | 62,600      | 125,200     | R0403<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正               |
| 技師(B)             | 人              | 4                       | 49,300      | 197,200     | R0404<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正               |
| 技師(C)             | 人              | 6                       | 42,500      | 255,000     | R0405<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)                                                                |

# 入力データリスト

| 業務名               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             |             | 業 種                                                                                                                      | 土木設計業務 |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                       |        |
|                   |                |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                                                                            |        |
| 技術員               | 人              | 6                       | 36,700      | 220,200     | R0406<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正               |        |
| 管理設備配置を反映した構造検討   | 式              | 1                       |             | 718,400     | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |        |
| 技師(A)             | 人              | 2                       | 62,600      | 125,200     | R0403<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正               |        |
| 技師(B)             | 人              | 4                       | 49,300      | 197,200     | R0404<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)                                                                |        |

# 入力データリスト

| 業務名               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             |             | 業 種                                                                                                                      | 土木設計業務 |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                       |        |
|                   |                |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                                                                            |        |
| 技師(C)             | 人              | 5                       | 42,500      | 212,500     | R0405<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正               |        |
| 技術員               | 人              | 5                       | 36,700      | 183,500     | R0406<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正               |        |
| 左岸斜路工の修正設計        | 式              | 1                       |             | 398,800     | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |        |
| 技師(A)             | 人              | 1                       | 62,600      | 62,600      | R0403<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)                                                                |        |

# 入力データリスト

| 業務名               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             |             | 業 種                                                                                                        | 土木設計業務 |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                         |        |
|                   |                |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                                                              |        |
| 技師(B)             | 人              | 2                       | 49,300      | 98,600      | R0404<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |        |
| 技師(C)             | 人              | 3                       | 42,500      | 127,500     | R0405<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |        |
| 技術員               | 人              | 3                       | 36,700      | 110,100     | R0406<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |        |
| 図面、数量計算の修正        | 式              | 1                       |             | 1,163,700   | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)                                    |        |

# 入力データリスト

| 業務名               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             |             | 業 種                                                                                                        | 土木設計業務 |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                         |        |
|                   |                |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                                                              |        |
| 技師(A)             | 人              | 2                       | 62,600      | 125,200     | R0403<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |        |
| 技師(B)             | 人              | 5                       | 49,300      | 246,500     | R0404<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |        |
| 技師(C)             | 人              | 10                      | 42,500      | 425,000     | R0405<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |        |
| 技術員               | 人              | 10                      | 36,700      | 367,000     | R0406<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0                            |        |

# 入力データリスト

| 業務名                               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             | 業 種         | 土木設計業務                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格                 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                     |
|                                   |                |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                                                                                                                                |
| エレベーターシャフトプレキャスト部材の修正設計<br>(0014) | 式              | 1                       |             | 902,000     | オプション入力                                                                                                                                                |
| エレベーターシャフトプレキャスト部材の修正設計<br>(0015) | 式              | 1                       |             | 902,000     | オプション入力<br>第0007号内訳書<br>単位数量 1 式<br>体系分類 14:設計業務<br>技術経費率<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% |
| 基本事項の整理                           | 式              | 1                       |             | 246,200     | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                               |
| 技師(A)                             | 人              | 1                       | 62,600      | 62,600      | R0403<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%                                                     |

# 入力データリスト

| 業務名                 | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             | 業 種         | 土木設計業務                                                                                                                   |
|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格   | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                       |
|                     |                |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                     |
| 技師(B)               | 人              | 2                       | 49,300      | 98,600      | R0404<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正               |
| 技師(C)               | 人              | 2                       | 42,500      | 85,000      | R0405<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正               |
| エレベーターシャフトフレキスト修正設計 | 式              | 1                       |             | 655,800     | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |
| 技師(A)               | 人              | 1                       | 62,600      | 62,600      | R0403<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%                       |

# 入力データリスト

| 業務名               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             | 業 種         | 土木設計業務                                                                                                             |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |
| 技師(B)             | 人              | 4                       | 49,300      | 197,200     | 単価補正<br>R0404<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |
| 技師(C)             | 人              | 5                       | 42,500      | 212,500     | R0405<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正         |
| 技術員               | 人              | 5                       | 36,700      | 183,500     | R0406<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正         |
| 天端高欄の検討<br>(0016) | 式              | 1                       |             | 951,300     | オプション入力                                                                                                            |
| 天端高欄の検討<br>(0017) | 式              | 1                       |             | 951,300     | オプション入力<br>第0008号内訳書<br>単位数量 1 式<br>体系分類 14:設計業務<br>技術経費率                                                          |

# 入力データリスト

| 業務名               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             |             | 業 種                                                                                                                      | 土木設計業務 |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                       |        |
|                   |                |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%                                |        |
| 基本事項の整理           | 式              | 1                       |             | 111,900     | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |        |
| 技師(A)             | 人              | 1                       | 62,600      | 62,600      | R0403<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正               |        |
| 技師(B)             | 人              | 1                       | 49,300      | 49,300      | R0404<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正               |        |
| プレキャスト構造の検討       | 式              | 1                       |             | 503,200     | オプション入力<br>単位数量 1 式                                                                                                      |        |

# 入力データリスト

| 業務名               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             |             | 業 種                                                                                                        | 土木設計業務 |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                         |        |
|                   |                |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正          |        |
| 技師(A)             | 人              | 1                       | 62,600      | 62,600      | R0403<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |        |
| 技師(B)             | 人              | 4                       | 49,300      | 197,200     | R0404<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |        |
| 技師(C)             | 人              | 4                       | 42,500      | 170,000     | R0405<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |        |
| 技術員               | 人              | 2                       | 36,700      | 73,400      | R0406<br>管理費区分 0                                                                                           |        |

# 入力データリスト

| 業務名               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             |             | 業 種                                                                                                                      | 土木設計業務 |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                       |        |
|                   |                |                         |             |             | 歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                                   |        |
| 図面、数量計算の修正        | 式              | 1                       |             | 336,200     | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |        |
| 技師(B)             | 人              | 2                       | 49,300      | 98,600      | R0404<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正               |        |
| 技師(C)             | 人              | 3                       | 42,500      | 127,500     | R0405<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正               |        |
| 技術員               | 人              | 3                       | 36,700      | 110,100     | R0406<br>管理費区分 0                                                                                                         |        |

# 入力データリスト

| 業務名                 | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             | 業 種         | 土木設計業務                                                                                                                                                 |
|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格   | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                     |
|                     |                |                         |             |             | 歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                                                                 |
| 検討協議会資料作成<br>(0018) | 式              | 1                       |             | 816,200     | オプション入力                                                                                                                                                |
| 検討協議会資料作成<br>(0019) | 式              | 1                       |             | 816,200     | オプション入力<br>第0009号内訳書<br>単位数量 1 式<br>体系分類 14:設計業務<br>技術経費率<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% |
| 検討協議会資料作成           | 式              | 1                       |             | 816,200     | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                               |
| 主任技師                | 人              | 4                       | 70,900      | 283,600     | R0402<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)                                                                                              |

# 入力データリスト

| 業務名               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             | 業 種         | 土木設計業務                                                                                                     |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                         |
|                   |                |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                                                              |
| 技師(A)             | 人              | 4                       | 62,600      | 250,400     | R0403<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |
| 技師(B)             | 人              | 4                       | 49,300      | 197,200     | R0404<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |
| 技師(C)             | 人              | 2                       | 42,500      | 85,000      | R0405<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |
| 設計図集の更新<br>(0020) | 式              | 1                       |             | 1,081,200   | オプション入力                                                                                                    |
| 設計図集の更新<br>(0021) | 式              | 1                       |             | 1,081,200   | オプション入力<br>第0010号内訳書                                                                                       |

# 入力データリスト

| 業務名               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             |             | 業 種                 | 土木設計業務 |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |        |
| 設計図集の更新           | 式              | 1                       |             | 1,081,200   | 単位数量 1 式            |        |
|                   |                |                         |             |             | 体系分類 14:設計業務        |        |
|                   |                |                         |             |             | 技術経費率               |        |
|                   |                |                         |             |             | 管理費区分 0             |        |
| 技師(A)             | 人              | 4                       | 62,600      | 250,400     | 歩 2026.07 単 2026.07 |        |
|                   |                |                         |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |        |
|                   |                |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |        |
|                   |                |                         |             |             | 豪雪割増                |        |
| 技師(B)             | 人              | 4                       | 49,300      | 197,200     | 潮間割増 0%             |        |
|                   |                |                         |             |             | オブション入力             |        |
|                   |                |                         |             |             | 単位数量 1 式            |        |
|                   |                |                         |             |             | 管理費区分 0             |        |
| 技師(A)             | 人              | 4                       | 62,600      | 250,400     | 歩 2026.07 単 2026.07 |        |
|                   |                |                         |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |        |
|                   |                |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |        |
|                   |                |                         |             |             | 豪雪割増                |        |
| 技師(B)             | 人              | 4                       | 49,300      | 197,200     | 潮間割増 0%             |        |
|                   |                |                         |             |             | 単価補正                |        |
|                   |                |                         |             |             | R0403               |        |
|                   |                |                         |             |             | 管理費区分 0             |        |
| 技師(B)             | 人              | 4                       | 49,300      | 197,200     | 歩 2026.07 単 2026.07 |        |
|                   |                |                         |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |        |
|                   |                |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |        |
|                   |                |                         |             |             | 豪雪割増                |        |
| 技師(B)             | 人              | 4                       | 49,300      | 197,200     | 潮間割増 0%             |        |
|                   |                |                         |             |             | 単価補正                |        |
|                   |                |                         |             |             | R0404               |        |
|                   |                |                         |             |             | 管理費区分 0             |        |

# 入力データリスト

| 業務名               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             | 業 種         | 土木設計業務                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                     |
|                   |                |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                                                   |
| 技師(C)             | 人              | 8                       | 42,500      | 340,000     | R0405<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                                             |
| 技術員               | 人              | 8                       | 36,700      | 293,600     | R0406<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                                             |
| 総合検討<br>(0022)    | 式              | 1                       |             | 224,600     | オプション入力                                                                                                                                                |
| 総合検討<br>(0023)    | 式              | 1                       |             | 224,600     | オプション入力<br>第0011号内訳書<br>単位数量 1 式<br>体系分類 14:設計業務<br>技術経費率<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% |
| 総合検討              | 式              | 1                       |             | 224,600     | オプション入力<br>単位数量 1 式                                                                                                                                    |

# 入力データリスト

| 業務名               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             | 業 種         | 土木設計業務                                                                                                     |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                         |
|                   |                |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正          |
| 理事・技師長            | 人              | 1                       | 82,800      | 82,800      | R0401<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |
| 主任技師              | 人              | 2                       | 70,900      | 141,800     | R0402<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |
| 報告書作成<br>(0024)   | 式              | 1                       |             | 453,100     | オプション入力                                                                                                    |
| 報告書作成<br>(0025)   | 式              | 1                       |             | 453,100     | オプション入力<br>第0012号内訳書<br>単位数量 1 式<br>体系分類 14:設計業務<br>技術経費率<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07                |

# 入力データリスト

| 業務名               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             |             | 業 種                 | 土木設計業務        |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |               |
|                   |                |                         |             |             | 単価地区                | 青森市(旧青森市)     |
|                   |                |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                   |                |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                   |                |                         |             |             | 潮間割増                | 0%            |
| 報告書作成             | 式              | 1                       |             | 453,100     | オプション入力             |               |
|                   |                |                         |             |             | 単位数量                | 1 式           |
|                   |                |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                   |                |                         |             |             | 歩 2026.07 単 2026.07 |               |
|                   |                |                         |             |             | 単価地区                | 青森市(旧青森市)     |
|                   |                |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                   |                |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                   |                |                         |             |             | 潮間割増                | 0%            |
|                   |                |                         |             |             | 単価補正                |               |
| 主任技師              | 人              | 1                       | 70,900      | 70,900      | R0402               |               |
|                   |                |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                   |                |                         |             |             | 歩 2026.07 単 2026.07 |               |
|                   |                |                         |             |             | 単価地区                | 青森市(旧青森市)     |
|                   |                |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                   |                |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                   |                |                         |             |             | 潮間割増                | 0%            |
|                   |                |                         |             |             | 単価補正                |               |
| 技師(A)             | 人              | 2                       | 62,600      | 125,200     | R0403               |               |
|                   |                |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                   |                |                         |             |             | 歩 2026.07 単 2026.07 |               |
|                   |                |                         |             |             | 単価地区                | 青森市(旧青森市)     |
|                   |                |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                   |                |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                   |                |                         |             |             | 潮間割増                | 0%            |
|                   |                |                         |             |             | 単価補正                |               |
| 技師(B)             | 人              | 2                       | 49,300      | 98,600      | R0404               |               |
|                   |                |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                   |                |                         |             |             | 歩 2026.07 単 2026.07 |               |
|                   |                |                         |             |             | 単価地区                | 青森市(旧青森市)     |

# 入力データリスト

| 業務名                | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             | 業 種         | 土木設計業務                                                                                                     |
|--------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格  | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                         |
|                    |                |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                                                              |
| 技師(C)              | 人              | 2                       | 42,500      | 85,000      | R0405<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |
| 技術員                | 人              | 2                       | 36,700      | 73,400      | R0406<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 |
| 共通<br>(0026)       | 式              | 1                       |             | 365,600     |                                                                                                            |
| 共通(設計業務)<br>(0027) | 式              | 1                       |             | 365,600     |                                                                                                            |
| 打合せ等<br>(0028)     | 式              | 1                       |             | 365,600     |                                                                                                            |
| 打合せ<br>(0029)      | 業務             | 1                       |             | 365,600     | 第0013号内訳書<br>単位数量 1 業務<br>体系分類 14:設計業務<br>技術経費率                                                            |
| Q01 種別             |                | 打合せ                     |             |             |                                                                                                            |

# 入力データリスト

| 業務名                   | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             | 業 種         | 土木設計業務                                                                                                                         |
|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格     | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                             |
|                       |                |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%                                      |
| 打合せ                   | 業務             | 1                       |             | 365,600     | WS505501                                                                                                                       |
| J01 中間打合せ回数           |                | 2回                      |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正                              |
| 直接経費<br>(0030)        | 式              | 1                       |             | 583,047     |                                                                                                                                |
| 直接経費<br>(0031)        | 式              | 1                       |             | 583,047     |                                                                                                                                |
| 旅費交通費<br>(0032)       | 式              | 1                       |             | 85,047      |                                                                                                                                |
| 旅費(率計上・宿泊無)<br>(0033) | 式              | 1                       |             | 85,047      | 単位数量 1 式<br>体系分類 14:設計業務<br>技術経費率<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% |
| 土木設計業務                |                |                         |             |             |                                                                                                                                |

# 入力データリスト

| 業務名                               | 駒込ダム本体修正設計業務委託 |                         |             | 業 種         | 土木設計業務                                                                                                                         |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目・工種・種別・細別・歩掛・規格                 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                             |
| 電子成果品作成費<br>(0034)                | 式              | 1                       |             | 498,000     |                                                                                                                                |
| 電子成果品作成費(設計)<br>(0035)            | 式              | 1                       |             | 498,000     | 単位数量 1 式<br>体系分類 14:設計業務<br>技術経費率<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% |
| 概略設計、予備設計又は詳細設計                   |                |                         |             |             |                                                                                                                                |
| 直接原価（その他原価除く）<br>(0036)           | 式              | 1                       |             | 14,082,597  |                                                                                                                                |
| その他原価<br>(0037)                   | 式              | 1                       |             | 7,269,507   | 第0014号内訳書                                                                                                                      |
| $\alpha / (1 - \alpha) = 53.85\%$ |                |                         |             |             |                                                                                                                                |
| 一般管理費等<br>(0038)                  | 式              | 1                       |             | 11,497,896  | 第0015号内訳書                                                                                                                      |
| $\beta / (1 - \beta) = 53.85\%$   |                |                         |             |             |                                                                                                                                |
| 設計業務価格<br>(0039)                  | 式              | 1                       |             | 32,850,000  |                                                                                                                                |
| 消費税相当額<br>(0040)                  | 式              | 1                       |             | 3,285,000   |                                                                                                                                |
| 設計業務委託料<br>(0041)                 | 式              | 1                       |             | 36,135,000  |                                                                                                                                |
|                                   |                |                         |             |             |                                                                                                                                |