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L型擁壁L型擁壁

上部工断面図S=1:100

V＝50km/h

道路規格 第3種 第3級

設計速度

橋　長

支間割り

斜　角

平面線形

θ＝75゜00′00″

A＝85～R＝∞

道路橋示方書・同解説 {1}～{5}（平成29年11月）
設計施工マニュアル(案)[道路橋編]（平成28年3月）

適用示方書

上部工 4径間連続鋼鈑桁

路線名 一般県道 前坂藤崎線

縦断勾配 i＝2.5%（VCL＝170、VCR＝3,400）

横断勾配

舗　装 車道:アスファルト舗装 t=7cm、歩道:アスファルト舗装 t=3cm

B活荷重設計荷重

183.000m

設計条件

車道：i＝2.0%（拝み勾配）、歩道：i＝2.0%（片勾配）

　 40.53m＋2@51.0m+40.47m

有効幅員 W＝11.25m（1.25+2@3.0m+1.5m+2.5m）

下部工 橋台：逆T式橋台、橋脚：壁式橋脚（小判形）

基礎工 橋台：場所打ち杭φ1,500、橋脚：場所打ち杭φ1,500

支持層 礫質土層

交差河川 一級河川 平川

雪荷重 1kN/m2

添架物

形式

基礎工

下部工

上部工 鋼材：耐候性鋼材、鉄筋：SD345、コンクリート：σck=30N/mm2材料

鉄筋：SD345、コンクリート：σck=24N/mm2

鉄筋：SD345、コンクリート：σck=24N/mm2（呼び強度30N/mm2）

2.000%

アスファル舗装As=7cm

RC床版t＝21cm

アスファル舗装As=3cm

5,000台/日（H42）、日大型車交通量 445台/日計画交通量

無し

2.000% 2.000%

CL

地域区分 B2地域

重要度区分 B種

設計水平震度

レベル1

レベル2(タイプ{1})

レベル2(タイプ{2})

橋軸方向:k{1}h=1.30 橋軸直角方向:k{1}h=1.30

橋軸方向:k{2}h=1.49 橋軸直角方向:k{2}h=1.49

橋軸方向:kh=0.26 　橋軸直角方向:kh=0.26

地盤種別 A1・P1・A2：{2}種地盤　P2・P3：{3}種地盤

桁　長 182.500m

支間長 181.500m

検査路荷重 1kN/m

場所打ち杭 φ1,500
n=9本、L=13.5m

場所打ち杭 φ1,500
n=8本、L=20.5m

場所打ち杭 φ1,500
n=5本、L=29.5m

P1橋脚A1橋台

P2橋脚A2橋台

下部工断面図 S=1:250

場所打ち杭 φ1,500
n=8本、L=28.0m

P3橋脚

場所打ち杭 φ1,500
n=9本、L=11.0m

HWL

0.6～4.2k（No.3～21）
計画高水流量　Q＝2,900m3/s

基準径間長 L＝20+0.005Q＝34.5m
※旧橋は5年以内撤去条件
　⇒新橋は基準径間長以上の離れを確保

平川堤防標準横断図S=1:300
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S=1:300下部工線形図
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KA1-1 ( 0 +  0.0000) 72456.5366 -30602.5235
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下部工線形図 1：300

図面番号

縮尺

施工箇所

河川

路線
名

工事番号

青　　森　　県

南津軽郡藤崎町大字藤崎地内

中南 県 土整 備 事務 所

青　　森　　県

17　葉中　3

令和 8 年度　　　橋梁架替(藤崎橋) 工事
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正面図

場所打ち杭　φ=1500mm

L = 28.000m　　n = 8本
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  22.393

側面図

平面図
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道
路
中
心
線

P
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A
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沓配置図

P3橋脚構造図 1：100

Ｐ３橋脚構造図
S=1:100

3.0% 3.0%
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  22.393

  No.21 + 9.530
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場所打ち杭　φ=1500mm

L = 28.000m　　n = 8本

支承部詳細図 S=1:30
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図面番号

縮尺

施工箇所

河川

路線
名

工事番号

青　　森　　県

南津軽郡藤崎町大字藤崎地内

中 南 県土 整備 事 務 所

17　葉中　4

令和 8 年度　　　橋梁架替(藤崎橋) 工事

ﾒﾝﾃ 第　873　号
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Ｐ３橋脚配筋図（その１）S=1:50

P3橋脚配筋図(その1) 1：50
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青　　森　　県

南津軽郡藤崎町大字藤崎地内

中 南 県土 整備 事 務 所

17　葉中　5

令和 8 年度　　　橋梁架替(藤崎橋) 工事

ﾒﾝﾃ 第　873　号

前坂藤崎線

14000

7000 7000

175
1753@250 350

150
250

350
150 5@250 125

375
250
150

350 5@250 225
300

450
300

225 5@250 350
150
250

375
125 5@250 150

350
250
150
350 3@250175

175
150 150

16
0
62

2
0
00

1
40
62

2
20

1
03
@
1
50
=1
5
45
0

1
42 10
01
5
0

1
61
0
0

2
0
00

1
4
10
0

2
20

1
03
@
1
50
=1
5
45
0

1
4210
0 1
8
8

1
61
0
0

2
0
00

1
40
62

3
7.
5

2
20

1
03
@
1
50
=1
5
45
0

1
4210
0

1
50

1
61
0
0

2
0
00

1
40
62

3
7.
5

2
20

1
03
@
1
50
=1
5
45
0

1
42 10
0

1
50

2500

1250 1250

150
175
175
250
150
350225

150
250
175
175
150125

15000 7200



Ｐ３橋脚配筋図（その２）S=1:50

P3橋脚配筋図(その2) 1：50
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令和 8 年度　　　橋梁架替(藤崎橋) 工事
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P3橋脚配筋図（その3） S=1:50

P3橋脚配筋図(その3) 1：50
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中 南 県土 整備 事 務 所

17　葉中　7

令和 8 年度　　　橋梁架替(藤崎橋) 工事
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P3橋脚配筋図（その4） S=1:50

P3橋脚配筋図(その4) 1：50

C
1
-1

94
-
D
35
 X
 
10
0
0
0

G C1
-2

9
4
-
D3
5 
X
 6
2
2
0

C
2
-1

92
-
D3
5
 X
 
90
00

G

C 2
-
2

92
-
D
3
5 
X 
7
22
0

C
3
-1

28
-
D3
5
 X
 
90
00

G

C 3
-
2

28
-
D
3
5 
X 
7
22
0

C
4
-1

26
-
D
35
 X
 
10
0
0
0

G C 4
-2

2
6
-
D3
5 
X
 6
2
2
0

C5-1 212-D19 X 9450

C5-2 212-D19 X 8660 C6-1 1196-D19 X 2130

C6-2 1196-D19 X 2130

C7-1 92-D19 X 10000 C7-2 92-D19 X 5760
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B2-1 4-D16 X 9820（平均長） B2-2 4-D16 X 5020（平均長）

B 3 47-D16 X 5200 B 4 8-D16 X 4730（平均長）

B5-1 47-D16 X 1980
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B6-2 3-D16 X 1830（平均長）

B7-1 3-D16 X 1830（平均長）

B7-2 3-D16 X 1830（平均長）

F1 61-D32 X 10100

F2-1 29-D19 X 10500 F2-2 29-D19 X 8500

F 3 61-D25 X 7650

F4-1 29-D16 X 8500 F4-2 29-D16 X 7500

F 5 14-D19 X 7520

F6-1 14-D19 X 8500 F6-2 14-D19 X 7000

F
7
-1

1
1
6-
D
16
 X
 
16
70

F
7
-2

1
1
6-
D
16
 X
 
16
70

7

7

(1725)

H 1 25-D16 X 2900 H 2 60-D16 X 2400

H 3 5-D16 X 5330

(1268) (1268)

※Gは圧接箇所を示す

図面番号

縮尺

施工箇所

河川

路線
名

工事番号

青　　森　　県

南津軽郡藤崎町大字藤崎地内

35
41

中 南 県土 整備 事 務 所

17　葉中　8
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P3橋脚配筋図（その5）

P3橋脚配筋図(その5) －

鉄筋質量表
種別 径 長さ 本数 単位質量 一本当り質量 質量 摘要

C 1-1 D35 10000 94 7.51 75.10 7059 [94]

C 1-2 6220 94 46.71 4391

C 2-1 9000 92 67.59 6218 [92]

C 2-2 7220 92 54.22 4988

C 3-1 9000 28 67.59 1893 [28]

C 3-2 7220 28 54.22 1518

C 4-1 10000 26 75.10 1953 [26]

C 4-2 6220 26 46.71 1214

C 5-1 D19 9450 212 2.25 21.26 4507

C 5-2 8660 212 19.49 4132

C 6-1 2130 1196 4.79 5729

C 6-2 2130 1196 4.79 5729

C 7-1 10000 92 22.50 2070

C 7-2 5760 92 12.96 1192

52593

B 1-1 D16 4950 5 1.56 7.72 39 （平均長）

B 1-2 9750 5 15.21 76 （平均長）

B 2-1 9820 4 15.32 61 （平均長）

B 2-2 5020 4 7.83 31 （平均長）

B 3 5200 47 8.11 381

B 4 4730 8 7.38 59 （平均長）

B 5-1 1980 47 3.09 145

B 5-2 1980 47 3.09 145

B 6-1 1830 3 2.85 9 （平均長）

B 6-2 1830 3 2.85 9 （平均長）

B 7-1 1830 3 2.85 9 （平均長）

B 7-2 1830 3 2.85 9 （平均長）

973

H 1 D16 2900 25 1.56 4.52 113

H 2 2400 60 3.74 224

H 3 5330 5 8.31 42

379

F 1 D32 10100 61 6.23 62.92 3838

F 2-1 D19 10500 29 2.25 23.63 685

F 2-2 8500 29 19.13 555

F 3 D25 7650 61 3.98 30.45 1857

F 4-1 D16 8500 29 1.56 13.26 385

F 4-2 7500 29 11.70 339

F 5 D19 7520 14 2.25 16.92 237

F 6-1 8500 14 19.13 268

F 6-2 7000 14 15.75 221

D16 1670 116 1.56 2.61 303

1670 116 2.61 303

8991

合計 D35 29234 kg

（圧接箇所）

[240]

D32 3838 kg

D25 1857 kg

D19 25325 kg

D16 2682 kg

総質量 62936 kg [240]

F 7-1

F 7-2

※[ ]は圧接箇所数を示す
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河川

路線
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青　　森　　県

南津軽郡藤崎町大字藤崎地内

中 南 県土 整備 事 務 所

17　葉中　9

令和 8 年度　　　橋梁架替(藤崎橋) 工事

ﾒﾝﾃ 第　873　号

前坂藤崎線
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路線
名

工事番号

南津軽郡藤崎町大字藤崎地内

青　　森　　県

21

(藤崎橋)

GH=16.350

施工基面 ▽12.800

PH=16.470

施工基面 ▽6.193

DL=10.000

(河川部)仮想掘削面

 ▽8.200

施工時水位　EL=14.7(Q=251.5m3/s)6

12

9

9

13

25

27

30

44

21

39

38

30

14

30

50/27

50/28

40

42

15

37

31

0.00

1.95

5.00

8.00

8.25

13.80

H30
.Br

-2(
P3)

H=1
6.1

78m

dep
=43

.38
m

Ｎ値

0 10 20 30 40 50

断　面　図 S=1:100

H400x400x13x21

2-H400x400x13x21

1段目切梁撤去

SP-4型 L=13000

＊頭部拘束なし

SP-5L型 L=14000

＊頭部拘束あり

埋め戻し後、2段目切梁撤去

▽16.178

▽14.228

▽11.178

▽9.200

▽11.800

▽-0.200

▽0.700

▽11.100

▽14.700

【P3橋脚構築】施工期間：令和8年10月11日～3月31日

P3橋脚土留工計画図(その1)
NO

.2
0

NO
.2

1

NO
.
22

資材置き場

14
@5
00
=7
00
0

12@500=6000

S=1:200

P3

SP-4型 L=13000

SP-5L型 L=14000

＊頭部拘束あり

SP-5L型 L=14000

＊頭部拘束あり

SP-5L型 L=14000

＊頭部拘束あり

鋼矢板材料表

SP-5L型
鋼矢板

L= 14.0m n = 84 枚

枚　数杭天端

▽14.700

n =  2 枚

備　考

特殊コーナー

頭部拘束あり

長 さ名称・細別種 別 

L= 14.0m ▽14.700

〇河川部締切り

頭部拘束あり

13.76

12.82

13.96

12.84

16.46

16.45

16.65

15.56

16.36

16.48

16.48

16.19

16.62

16.60

16.39
15.97

16.91
16.57

16.56
15.83

崩壊土砂

12.19

（G）

（G）

10.90

10.39

11.29

16.42

14.68

16.04

16.35

16.04

16.30

15.86

16.38

14.86

平川

平　面　図P3橋脚土留工計画図

(その1)
図示

8

a部

頭部拘束詳細図
平　面　図

側　面　図 断　面　図

S=1:20

500mm溶接
500mm溶接

※ 丸鋼φ9mmX500mmの両側を

　 脚長3mmにて隅肉溶接

ａ部拡大図 S=1:2

中南 県 土整 備 事務 所

17　葉中　10

令和 8 年度　　　橋梁架替(藤崎橋) 工事

ﾒﾝﾃ 第　873　号

前坂藤崎線
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°27°

63°
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00
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00

11600

29@400=11600

21
00

3
5
07

切梁

腹起

切梁下1.0mまで埋め戻し後、

鋼矢板(P3橋脚)

鋼矢板(河川部)

橋台基礎天端まで

1
00
0

1
0
00

2
60
0

3
0
07

66
07

1
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00

自
立
高
さ
 
H=
65
0
0

1
13
78
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22

空洞付埋設切梁
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鋼
矢
板
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矢
板
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-
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型
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30°
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9
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7200

29@400=11600

22002200
鋼矢板

鋼矢板(河川部)

鋼矢板(河川部)

鋼矢板(河川部)

4000

特殊コーナー鋼矢板

特殊コーナー鋼矢板

 3

丸鋼 φ9mm掘
削
側

50
0

50
0

鋼矢板頭部 掘削側
鋼矢板頭部 掘削側

 3

丸鋼 φ9mm

5
00
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名
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南津軽郡藤崎町大字藤崎地内

青　　森　　県

21

(藤崎橋)

【P3橋脚構築】施工期間：令和8年10月11日～3月31日

P3橋脚土留工計画図

(その2)

SP-4型
鋼矢板

L= 13.5m n = 152 枚

枚　数

n =   4 枚

備　考

SP-4　C4コーナー

頭部拘束なし

長 さ名称・細別種 別 

L= 13.5m

〇P3橋脚締切り

頭部拘束なし

P3橋脚土留工計画図(その2)

平　面　図

＊〇印はコーナー鋼矢板を示す

山留材腹　起(1段目) H400x400x13x21

山留材切　梁(1・2段目) H400x400x13x21

山留材隅火打(1段目) H300x300x10x15

山留材隅火打(2段目) H350x350x12x19

山留材腹　起(2段目) 2-H400x400x13x21

S=1:200

山留支保工材料表

9

鋼矢板材料表

注：キリンジャッキは各切梁に設置し、
　　空洞付埋設切梁の配置を調整する事

1段目 2段目

土留め工数量表（P3橋脚）

鋼矢板 SP-4型 13.500 152 76.10 1,027.35 156,157 頭部拘束なし

鋼矢板 SP-C4コーナー 13.500 4 76.00 1,026.00 4,104 頭部拘束なし

鋼矢板 合計 160,261 kg

腹  起 （1段目） H400X400X13X21 19.260 2 200 3,852.00 7,704 山留主材

腹  起 H400X400X13X21 10.460 2 200 2,092.00 4,184 山留主材

切　梁
H400X400X13X21 3.380 4 200 676.00 2,704 山留主材

隅火打 H300X300X10X15 2.500 4 100 250.00 1,000 山留主材

隅火打 H300X300X10X15 5.500 4 100 550.00 2,200 山留主材

1段目 主部材合計 17,792 kg

腹  起 H400X400X13X21 19.260 4 200 3,852.00 15,408 山留主材

腹  起 H400X400X13X21 9.660 4 200 1,932.00 7,728 山留主材

H400X400X13X21 2.980 4 200 596.00 2,384 山留主材

隅火打
H350X350X12X19 2.000 4 150 300.00 1,200 山留主材

隅火打
H350X350X12X19 4.500 4 150 675.00 2,700 山留主材

2段目 主部材合計 29,420 kg

主部材 総合計 47,212 kg

副部材(A) 主部材 × 22% 10,387 kg

副部材(B) 主部材 ×  4% 1,888 kg

副部材(A)～(B)合計 12,275 kg

部材 総合計 59,487 kg

名　　称 規　　格 数 量 備 考

（2段目）

切　梁

（1段目）

（1段目）

（1段目）

（1段目）

（2段目）

（2段目）

（2段目）

（2段目）

空洞付埋設切梁（2段目） H40-W260 －－ 2 1,496748.00

空洞付埋設切梁 合計 2,992 kg

総 合 計 222,740 kg

空洞付埋設切梁（1段目） H40-W260 －－ 2 1,496748.00

注1) 副部材Aは、主部材質量×0.22の値とする。

注2) 副部材Bは、主部材質量×0.04の値とする。

注3) 切梁長は全長からキリンジャッキ長(0.5m)を差し引いた長さとする。

注4) 隅火打梁長は全長から火打受ピース長を差し引いた長さとする。

長 さ 単位質量 単位質量 質 量

（m） （kg/m） （kg/本） （kg）

P3

H400x400x13x21

L=19260

H400x400x13x21

L=2980

SP-4型 L=13000

せん断ボルト F10T-M22×12本

H350x350x12x19

L=2000,4500

H400x400x13x21

L=9660
P3

H300x300x10x15

L=2500,5500

H400x400x13x21

L=10460

SP-4型 L=13000

せん断ボルト F10T-M22×8本

H400x400x13x21

L=3380

H400x400x13x21

L=19260

中南 県 土整 備 事務 所
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令和 8 年度　　　橋梁架替(藤崎橋) 工事

ﾒﾝﾃ 第　873　号

前坂藤崎線
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施工箇所
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路線
名

工事番号

南津軽郡藤崎町大字藤崎地内

図示

青　　森　　県

21

(藤崎橋)

P3施工計画図（その2） S=1:600

側 面 図

平 面 図

3年目非出水期

P3橋脚施工 躯体工事作業内容

施工期間 10月11日～3月31日

施工時水位の検討

施工時流量：架橋計画位置より上流側での流量観測データを

　　　　　　用いて,施工時の流量を算定

観測データ：観測所名：「百田(ももた)」

　　　　　　「国交省水文水質データベース」

　　　　　　※近傍5年の第1位

非出水期　：10月11日～3月31日

・非出水期中の近傍5年の第1位流量Ｑ=251.5m3/sec(※平川及び

・施工時流量での架橋位置付近の水位は,▽14.7

加藤川の合算)

【百田から架橋位置までの距離：2.3km】

施工フロー
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P1 P2
P3

【床掘→P3橋脚構築】施工期間：令和8年10月11日～3月31日

P3橋脚施工

右岸側進入路整備

敷き鉄板敷設

資器材搬入

施工基面整備

基礎杭打設工

仮締切工等撤去

仮締切工設置

1年目

STEP 1

2年目

右岸側進入路整備

仮締切工設置

STEP 2

後片付け

進入路撤去

施工基面整備

掘削土仮置き

A=900m2

H=2.5m

進入路

7

P3施工計画図(その2)

躯体工

埋戻し工

後片付け

護床工

仮締切工撤去

土留工撤去

掘削工

進入路撤去

土留工設置

敷き鉄板敷設

※セミトレーラによるクレーン搬入は、既設坂路を利用する。

70
00

6000

 F 　:吊荷重　　　　　　　　

 Wc　:フック重量            1.00t

 W 　:バイブロハンマ自重    5.67t

 Wp　:杭重量                1.47t(14.0m×105.0kg/m)

 Po　:最大起振力            478.00kN

 g   :重力加速度            9.81m/sec2

 α ：作業係数              0.15（打設）0.25(引抜)

 

 F=Wc+W+Wp+(Po/g×α)

  =1.00+5.67+1.47+(478.0/9.81×0.25)=20.3t

吊荷重の算定

39.62

作業半径

(m) L= m

ブ－ム長

.0

26.7 t.0

.0

20

23.5 t

20.9 t

30.7 t

22

18.8 t.0

24 .0

26

42.67L= m

26.5 t

23.4 t

20.8 t

30.6 t

18.7 t

150t吊クローラクレーン定格総荷重

18

DL=-30.00

20.00

30.00

-10.00

0.00

-20.00

DL=10.000

（G） （G）

（As）

（As）

GH=20.978
PH=21.118

GH=16.350
PH=16.470

GH=13.492
PH=13.543

H=22.105
P=G

計画河床高 ▽12.840

資材置き場

中南 県 土整 備 事務 所

17　葉中　12

令和 8 年度　　　橋梁架替(藤崎橋) 工事

ﾒﾝﾃ 第　873　号

前坂藤崎線

鋼矢板5L型

止水矢板

1160
0

19600

3000

鋼矢板締切工

4000

P3橋脚築造

1
61
0
0

7200

床掘

鋼矢板締切工

150t吊クローラクレーン

掘削

鋼
矢
板
5L型

 
30000

鋼
矢
板
5L
型

45°

鋼
矢
板
5L型

30
°

10
000

25
600

1
750

河川区域境界線

堤防防護ライン

河川区域境界線

R=22.0m



わいか栽培

防火水槽

安 東 橋

至 中 崎

平川LN0.7

(休耕地)

白子地区
コミュニティ
消防センター

冷蔵庫

福田商店

藤 崎 橋

白子苹果研究会

(防)
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池
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車
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. 3
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.3
5

N
O.
3
6

NO
.
37

NO
.
38

NO
.3
9

IP-1

IP-2

IP-3

平川

岩木川

12号進入路工

P2
P1

P3 A2

A1

土砂仮置場-1

土砂仮置場-2

土砂仮置場-3

 土砂流出防止大型土のう 

(休耕地)

(休耕地)

AT.1

 大型土のう仮置場 

図面番号

縮尺

施工箇所

河川

路線
名

工事番号

青　　森　　県

南津軽郡藤崎町大字藤崎地内

図示除草・支障木伐採計画図(参考)

除草・支障木伐採計画図(参考) S=1:1500

除草範囲 A=7,440.7 ㎡

中南 県 土整 備 事務 所

17　葉中　13

令和 8 年度　　　橋梁架替(藤崎橋) 工事

ﾒﾝﾃ 第　873　号

前坂藤崎線

河川区域

河川区域

河川区域

河川区域

藤崎橋 L=18300040530 51000
51000 40470

河川区域



図面番号

縮尺

施工箇所

河川

路線
名

工事番号

南津軽郡藤崎町大字藤崎地内

1:1000

21

(藤崎橋)

仮橋設置計画図 S=1:1000

仮橋設置計画図
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中南 県 土整 備 事務 所

青　　森　　県

17　葉中　14

令和 8 年度　　　橋梁架替(藤崎橋) 工事

ﾒﾝﾃ 第　873　号

前坂藤崎線

仮橋設置箇所

新橋架設予定



図面番号

縮尺

施工箇所

河川

路線
名

工事番号

南津軽郡藤崎町大字藤崎地内

図示

21

(藤崎橋)

21

仮橋計画一般図

S=1:50側 面 図

上

部

工

形    式 直接基礎

許容応力度の割増係数

た わ み

衝撃荷重

道路土工－仮設構造物工指針 　社）日本道路協会 H11.3

道路橋示方書・同解説 I・II  社）日本道路協会 H24.3

i = 0.3 但し、覆工板は i=0.4

準拠規準

L／ 400かつ25mm以下

Level

A活荷重

1.5

設 計 条 件

活 荷 重

Level

横断勾配

縦断勾配

下部工

覆工天端
GL＋0.930

B

B

A A

A - A

12%12%

KA1

KA1

敷砂利 再生クラッシャーラン(RC-40) t=10cm

岩ズリ t=20cm

C

C

D

D

敷砂利 再生クラッシャーラン(RC-40) t=10cm

岩ズリ t=83cm敷鉄板(22×1524×6096)

仮橋計画一般図

摺付部(t=0～63cm)

注記）仮橋設置・撤去時に函体に損傷を与えないよう留意すること。

GL＋0.000

12%

KA2

=
8
66

LEVEL

12%

D

D
KA2

平 面 図

S=1:50断 面 図

B - B

C - C

D - D

覆工天端
GL＋0.930

GL＋0.000

S=1:50

H-400x400x13x21

MD(M)-1.0x2.0(補強型)
C-300x90x9x13

L-75x75x6

C-200x90x8x13.5

SP-3型 L=6.5m×2段

PL-22x1,524x6,096

H-300x300x10x15

MD(M)-1.0x2.0(補強型)

C-200x90x8x13.5

SP-3型 L=6.5m×2段

PL-22x1,524x6,096

H-300x300x10x15

L-75x75x6

C-300x90x9x13

L-75x75x6

C-300x90x9x13
C-200x90x8x13.5

MD(M)-1.0x2.0(補強型)

H-400x400x13x21

H-300x300x10x15

PL-22x1,524x6,096 L-100x100x10

L-100x100x10

L-100x100x10

H-400x400x13x21

A=4.4m2

中南 県 土整 備 事務 所

青　　森　　県

17　葉中　15

令和 8 年度　　　橋梁架替(藤崎橋) 工事

ﾒﾝﾃ 第　873　号

前坂藤崎線
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主桁

覆工板
地覆

手摺・手摺支柱

対傾構

端部土留鋼矢板

敷鉄板

敷桁

覆工板

対傾構

端部土留鋼矢板

敷鉄板

敷桁

手摺

地覆

手摺・手摺支柱

地覆
対傾構

覆工板

主桁

敷桁

敷鉄板 ズレ止め

93
0

2
00 1
00

3
0
0

土留鋼矢板継ぎ材

倒れ防止材

主桁

岩ズリ



図示

護床工計画図(参考)　(その1)

護床ブロック図

FLOW

護床ブロック2t型 S=1:50

平面図

護床ブロック2t型 S=1:30

断面図

座金

ナット ボルト

25
1
10

5
6

168016

ボルト

座金

R4
0

連結金具
S=1:30

護岸工計画図(参考)

(その1)

図面番号

縮尺

施工箇所

河川

路線
名

工事番号

南津軽郡藤崎町大字藤崎地内

中南 県 土整 備 事務 所

青　　森　　県

17　葉中　16

令和 8 年度　　　橋梁架替(藤崎橋) 工事

ﾒﾝﾃ 第　873　号

前坂藤崎線

1450 145045

7430
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435145
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45
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43
5

14
5
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護岸工計画図(参考)

平面図 S=1:150

P1・P3橋脚

護床工計画図(参考)　(その2)

P2橋脚

平面図 S=1:150

割付図

計画河床高

正面図 S=1:200

P1・P3橋脚 P1・P3橋脚

側面図 S=1:200

最深河床高

正面図 S=1:200

P2橋脚 P2橋脚

側面図 S=1:200

(その2)

護床工数量表

項目

種別

護床ブロック(2t型)
備　考

個

P1橋脚

P2橋脚

P3橋脚

合計

120

120

160

400

図面番号

縮尺

施工箇所

河川

路線
名

工事番号

南津軽郡藤崎町大字藤崎地内

図示

中南 県 土整 備 事務 所

青　　森　　県

17　葉中　17

令和 8 年度　　　橋梁架替(藤崎橋) 工事

ﾒﾝﾃ 第　873　号

前坂藤崎線
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25370

1490
5

26865

4440 4440 4440 4440

5
8
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5685 5685 5455 5455

5935 5935 5935 5935

5
8
0

6435 6435 6203 6203


